



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2018/OBN/0758

uzavřené dne 18. 5. 2018 mezi těmito smluvními stranami

Objednatel:

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená Ing. Vladimírem Novákem, starostou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Staněk, pověřený vedením odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [redacted] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

Zhotovitel:

VERANT STAV, spol. s r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79100

zastoupená panem Petrem Přívozníkem, jednatelem

se sídlem U spojky 1107/17, 154 00 Praha 5

IČO: 261 99 742

DIČ: CZ26199742

bankovní spojení: KB Praha 5

č. účtu: [redacted]

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 6**, přesná specifikace místa díla **č.p. 2933, k.ú. Záběhllice, ul. Ostružinová 9, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných

oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1. Čas plnění se nemění.

II.

Cena plnění

Méně práce:	0,00 Kč
Více práce:	13 457,15 Kč
Cena plnění se zvyšuje o částku	13 457,15 Kč, bez DPH

která je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1

Cena celkem bez DPH 487 791,85 Kč

(slovy: čtyřistaosmdesátsedmtisícsešmdesátdevadesátjedentisíc 85/100 korun českých)

DPH ze základu 487 791, 85 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 27. 6. 2018



objednatel :



VERANT-STAV s.r.o.
U Spojky 17
Praha
IČ: 26199742 DIČ: 26199742

zhotovitel



PRÍLOHA č. 1

SOUPIS

víceprací na akci oprava bytu č.6.

Ostružinová 2933/9, Praha 10

		M.J.		MONTÁŽ		CELKEM	
1	ztížená demontáž podlepeného PVC nad rámec ceny dle SoD (60,00/m2)	63,37	m2	195,00	Kč	12 357,15	Kč
2	VRN (převoz brusného stroje s odtahem prachu)	1,00	kpl	1 100,00	kč	1 100,00	kč
	CELKEM					13457,15	Kč
	DPH 15 %					2018,57	Kč
17	CELKEM					15475,72	Kč

Verant-stav, spol. s r.o.

Petr Přivozník

26.06.2018