



# Dodatek č. 1

ke

## Smlouvě o dílo č. 2018/OBN/0767

uzavřené dne 18. 5. 2018 mezi těmito smluvními stranami

### **Objednatel:**

#### **Městská část Praha 10**

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená Ing. Vladimírem Novákem, starostou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Staněk, pověřený vedením odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo:  referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

### **Zhotovitel:**

#### **VERANT STAV, spol. s r.o.**

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79100

zastoupená panem Petrem Přívozníkem, jednatelem

se sídlem U spojky 1107/17, 154 00 Praha 5

IČO: 261 99 742

DIČ: CZ26199742

bankovní spojení: KB Praha 5

č. účtu: 

(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 19**, přesná specifikace místa díla **č.p. 2933, k.ú. Záběhllice, ul. Ostružinová 9, Praha 10**, kde se z důvodu provedení

nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1. Čas plnění se nemění.

## II.

### Cena plnění

Méně práce:	0,00 Kč
Více práce:	14 592, 05 Kč
Cena plnění se zvyšuje o částku	14 592, 05 Kč, bez DPH

kteřá je dána přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1

**Cena celkem bez DPH 477 416, 18 Kč**

(slovy: čtyřístasedmdesátsedmtisícčtyřistašestnáct 18/100 korun českých)

**DPH ze základu 477 416, 18 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.**

## III.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.**


## IV.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží po pěti paré.

Účastníci dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 27. 6. 2018



objednatel :



**VERANT-STAV, spol. s.r.o.**  
U Spojky 1107/17  
Praha 5  
IČ: 26199742, DIČ: C726199742

zhotovitel :



# PŘÍLOHA č. 4

## SOUPIS

víceprací na akci oprava bytu č.19.

Ostružinová 2933/9, Praha 10

		M.J.		MONTÁŽ		CELKEM	
1	ztížená demontáž podlepeného PVC nad rámec ceny dle SoD ( 60,00/m2)	69,19	m2	195,00	Kč	13 492,05	Kč
2	VRN ( převoz brusného stroje s odtahem prachu )	1,00	kpl	1 100,00	kč	1 100,00	kč
	<b>CELKEM</b>					<b>14592,05</b>	<b>Kč</b>
	<b>DPH 15 %</b>					<b>2188,81</b>	<b>Kč</b>
17	<b>CELKEM</b>					<b>16780,86</b>	<b>Kč</b>

Verant-stav, spol. s r.o.

Petr Přivozník

26.06.2018