



D o d a t e k č. 1 ke Smlouvě vytvoření díla a licenční smlouvě

1. H V H spol. s r.o.

zastoupený:

jednatel

se sídlem: Horní Kalná 65

IČO: 474 54 873

e-mail:

telefon:

číslo účtu a bankovní spojení:

vedený u MONETA Money Bank, a. s.,

pobočka Vrchlabí

dále jen „zhotovitel“

a

2. Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 00274968

zastoupené Františkem Kinským, starostou

dále jen „objednatel“

se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy vytvoření díla a licenční smlouvě, uzavřené dne 18. 1. 2018 (dále jen smlouva), a to tak, že ustanovení **3. Termín dodání „DÍLA“**, se mění následujícím způsobem a zní takto:

Zhotovitel se zavazuje, že hotové „DÍLO“ předá objednateli nejpozději do 15. 9. 2018.

3. Doba plnění a délka záruky:

Tento Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o vytvoření díla ze dne 18. 1. 2018, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Kostelec nad Orlicí č. ... ze dne ^{12/2018} ~~11.6.2018~~

V Kostecku nad Orlicí, dne17.07.2018.....

.....
Objednatel:
Město Kostelec nad Orlicí

.....
Zhotovitel:
H V H spol. s r.o.
, jednatel