

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kam. Žehrovice ul. Úzká, Dělnická, obn. vod“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-369/18-D1

Číslo zakázky: 21100218

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Aquarius, spol. s.r.o.**
se sídlem: Pražská 224, 273 51 Kyšice
Registrace: u Městského soudu v Praze oddíl C, vločka 23708
IČO: 49550616
DIČ: CZ49550616
Zastoupený: Karlem Skleničkou, jednatelem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

dále jen **zhotovitel** na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím rozšíření plnění díla, které je nezbytné k dokončení funkčního celku díla. Rozšíření je formou víceprací specifikováno v položkovém výkazu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH	985 198,67 Kč
<u>Cena dle dodatku č. 1 (více práce)</u>	<u>35 796,09 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	1 020 994,76 Kč
DPH 21 %	214 408,90 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 235 403,66 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-369/18 (**Kam. Žehrovice ul. Úzká, Dělnická, obn. vod**), uzavřené dne 7. 6. 2018 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-369/18 (**Kam. Žehrovice ul. Úzká, Dělnická, obn. vod**), uzavřené dne 7. 6. 2018, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou smlouvy o dílo č. R-369/18 (**Kam. Žehrovice ul. Úzká, Dělnická, obn. vod**), uzavřené dne 7. 6. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 20. 6. 2018

V Kyšicích dne 20. 6. 2018

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



Stavba:

Kamenné Žehrovice - obnova vodovodu

Objekt:

SO1 - obnova vodovodu Dělnická, Úzká - Vicepráce

KSO:

462141

Místo:

CC-CZ: Datum: 15.06.2018

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč:

IČ: 49550616
DIČ: CZ49550616

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 796,09

DPH základní 35 796,09
DPH snížená 0,00

Sazba daně Výše daně
21,00% 7 517,18
15,00% 0,00

Cena s DPH

v CZK

43 313,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kamenné Žehrovice - obnova vodovodu

Objekt:

SO1 - obnova vodovodu Dělnická, Úzká - Vícepráce

Místo:

Datum: 15.06.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Aquarius, spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

35 796,09

35 796,09

1 - Zemní práce

13 211,64

4 - Vodorovné konstrukce

508,45

5 - Komunikace

228,00

8 - Trubní vedení

7 723,00

0 - Vícepráce ostatní

14 125,00

SOUHRN PRACÍ

Stavba:

Kamenné Žehrovice - obnova vodovodu

Objekt:

SO1 - obnova vodovodu Dělnická, Úzká - Vícepráce

Místo:

Datum: 15.06.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Aquarius, spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
						35 796,09		
D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D 1	Zemní práce							
1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kam. drceného tl 300 mm	m2	0,600	49,00	29,40	CS ÚRS 2013 01
2	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	0,300	87,00	26,10	CS ÚRS 2013 01
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	260,00	260,00	
4	K	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	0,600	58,00	34,80	
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	3,300	168,00	554,40	
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,330	26,00	8,58	
7	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	3,300	256,00	844,80	
8	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,330	34,00	11,22	
9	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	4,500	540,00	2 430,00	
10	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	12,000	10,00	120,00	
11	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	12,000	5,00	60,00	
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	6,600	89,00	587,40	
13	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,500	125,00	562,50	
14	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,600	166,00	1 095,60	
15	K	162601152	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	4,500	187,00	841,50	
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,600	150,00	990,00	
17	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	4,500	199,00	895,50	

13 211,64

18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,160	14,00	44,24
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,688	120,00	682,56
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,500	93,00	697,50
21	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,385	511,00	1 218,74
22	M	583372000	obsypový a zásepový materiál - písek	t	6,084	200,00	1 216,80
D 4 Vodorovné konstrukce 508,45							
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	0,995	511,00	508,45
24	K	452313121	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,000	2 970,00	0,00
25	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,000	340,00	0,00
D 5 Komunikace 228,00							
26	K	566901112	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těžným nebo šterkopiskem	m3	0,600	380,00	228,00 CS ÚRS 2014 01
D 8 Trubní vedení 7 723,00							
27	K	857242121	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 (50)	kus	0,000	310,00	0,00
28	M	552540470	koleno přírubové z tvárné litiny pr.epoxid tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm	kus	0,000	2 510,00	0,00
29	M	797408000016	SYNOFLEX - SPOJKA 80 (85-105)	KS	0,000	3 912,00	0,00
30	M	552532350	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 200 mm	kus	0,000	2 002,00	0,00 CS ÚRS 2015 01
31	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	0,000	451,00	0,00 CS ÚRS 2018 01
32	M	55253510R	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/16 T-kus DN 80/80	kus	0,000	1 844,00	0,00
33	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	4,000	14,00	56,00 CS ÚRS 2014 01
34	M	28613110R	potrubí vodovodní HDPE100 PN16 SDR11 d32 mm	m	4,000	61,00	244,00
35	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyethylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	0,000	47,00	0,00 CS ÚRS 2015 01
36	M	286131290	potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 d90 RC PAS 1075 II	m	0,000	323,00	0,00 CS ÚRS 2015 01
37	M	341410250	vodič silový s Cu jádrem CY pocínovaný 4 mm2	m	0,000	30,00	0,00
38	M	283234210	fólie varovná PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	0,000	30,00	0,00
39	K	877241121	Montáž elektrotrvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	0,000	105,00	0,00 CS ÚRS 2015 01
40	M	286535990	nákrutěk tlakový lemový IPE D 90 mm	kus	0,000	340,00	0,00 CS ÚRS 2015 01
41	M	286FBFL90	Příruba s ocelovou výtuhou BFL 90 SDR11,SDR17	kus	0,000	537,00	0,00
42	M	28653022R	objímka MB 90	kus	0,000	315,00	0,00

43	M	2865302R111	oblouk W11° 90	kus	0,000	1 691,00	0,00	0,00
44	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřeny výkop DN 80	kus	0,000	592,00	0,00	0,00
45	M	422212120	šoupě přírubové vodovodní EURO 20 typ 23 (F4) DN 80 PN10-16	kus	0,000	5 500,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
46	M	422910670R	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,25 m	kus	0,000	1 514,00	0,00	0,00
47	K	891269111R	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 90	kus	1,000	1 161,00	1 161,00	CS ÚRS 2014 01
48	M	286FDAV90132	Navrtávací pas ZAK 90/32 komplet	kus	1,000	2 610,00	2 610,00	0,00
49	M	286FEBS1,1-1,8	Zemní souprava pro navrt.obd. ventil 1,1-1,8	kus	1,000	1 320,00	1 320,00	0,00
50	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	0,000	1 268,00	0,00	0,00
51	M	422735950	hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 1250 mm	kus	0,000	11 820,00	0,00	0,00
52	K	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	0,000	55,00	0,00	0,00
53	K	892273111	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	0,000	40,00	0,00	0,00
54	K	899401112.1	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	425,00	425,00	CS ÚRS 2014 01
55	M	422913520.1	poklop litinový šoupátkový s logem vlastníka vodovodu	kus	1,000	1 707,00	1 707,00	CS ÚRS 2014 01
56	M	422H3481	Podkladní deska pod poklop šoupátkový	kus	1,000	200,00	200,00	0,00
57	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,000	555,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
58	M	42291452	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	0,000	1 980,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
59	M	42291352R	podkladová deska hydrant	kus	0,000	200,00	0,00	0,00
60	K	R001	Laboratorní rozbor vzorku vody	kus	0,000	3 000,00	0,00	0,00
61	K	R002	Revize podzemních hydrantů (měření průtoku a tlaku)	kus	0,000	7 000,00	0,00	0,00
62	K	744991211R	Zkouška funkčnosti, vodivost identifikačního vodiče	m	0,000	35,00	0,00	0,00
Vícepráce ostatní								
63			ruční odkopávky kabelů O2 a zpětná pokládka kabelů O2	m	17,000	375,00	6 375,00	14 125,00
64			bourání betonových konstrukcí v hloubených vykopávkách	m3	3,100	2 500,00	7 750,00	0,00