

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – Mobilita pro všechny – změna přechodu č. 04 a 14

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Lesní stavby, s.r.o.
se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 7565
statutární zástupce: Václav Svoboda
IČO, DIČ: 64834042, CZ64834042
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě přepočtu smluvního rozpočtu a skutečného provedení díla dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu a smluvní ceny díla o +96.544 Kč + DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
 - a) částí projektové dokumentace stavby zpracovanou pro objednatele Projekční kancelář Ing. Škubalové, U Bachmače 29, Plzeň pod označením „Úprava přechodů pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace – Mobilita pro všechny – změna přechodu č. 01, 04 a 05“ s datem 12/2016 – příslušná řešená část (úprava č. 04), je vymezena zákresem v dokumentu „Rozsah_zadani_2017.pdf“ zadávací dokumentace,
 - b) situací bezbariérové úpravy nového místa pro přecházení v Jiráskově ulici,
 - c) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **07.12.2017**,
 - d) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **18.06.2018**,
 - e) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. **Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 1.061.344,24 Kč bez DPH.**

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 05.01.2018.

V Horažďovicích, dne 04.07.2018

V Nýrsku, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Václav Svoboda
jednatel společnosti**