

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo č. 259/2018 ze dne 5.4.2018**

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Město Svitavy**

Sídlo: T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, Předměstí, PSČ 568 02  
 Zastoupené: Mgr. Davidem Šimkem, starostou města  
 IČ: 00277444  
 DIČ: CZ00277444  
 Bankovní spojení: XXXXX Svitavy  
 Číslo účtu: XXXXX  
 Kontaktní osoba: XXXXX, investiční oddělení  
 tel. č.: xxxxxx  
 mobil: xxxxxx  
 e-mail: xxxxxx@svitavy.cz

*jako „objednatel“*

**a**

**Kamil Kyanka**

Sídlo: XXXXX  
 57101 Městečko Trnávka  
 IČ: 87602539  
 DIČ: CZXXXXXX  
 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku  
 Bankovní spojení: XXXXX  
 číslo účtu: XXXXX

*jako „zhotovitel“*

**Článek 2**

Smluvní strany uzavřely dne 5.4.2018 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla „Oprava vnějšího pláště a odvlhčení objektu městské bašty ve Svitavách“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

**Článek 3**

V průběhu provádění díla byly zjištěny další skutečnosti, které nebyly známe při stanovení termínu předání díla. Z navržených řešení vyplývá nutnost prodloužení doby plnění, proto se obě smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo v článku 3 takto:

**1. Zahájení: 2.5.2018. Dokončení a předání díla: do 30.8.2018**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 9.7.2018

Ve Svitavách dne 11.7.2018

Za objednatele:

V Svitavy dne 11.7.2018

Zhotovitele:

.....  
 Mgr. David Šimek, starosta

.....  
 Kamil Kyanka