

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 89/2018/OS/EKOPRO/O (dále jen „Dodatek č. 1“)**

**I.
Smluvní strany**

1. Česká republika - Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Se sídlem: Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava
Zastoupen: MUDr. Helenou Šebákovou
IČ: 71009167
DIČ: nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba pověřená jednat ve věcech
- technických a organizačních: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. RON Software, spol. s r.o.

Se sídlem: Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice
Zastoupen: Danielem Owczarzym, jednatelem
IČ: 47678526
DIČ: CZ47678526
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně ve smlouvě jako „smluvní strany“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne k 4. 7. 2018 Smlouvu o dílo evidovanou pod č. 89/2018/OS/EKOPRO/O (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla: „KHS Moravskoslezského kraje – závora pro parkoviště - ÚP Frýdek – Místek“, a to za podmínek ve smlouvě stanovených.

III.

Smluvní strany se dohodly, že **čl. IV odst. 1 smlouvy** se mění takto:

1. Ukončení: do 31. 8. 2018


IV.

1. V ostatních částech zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 4. 7. 2018 a je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednána za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 04-07-2018

V Karviné dne:

Krajská hygienická stanice




za objednatele

MUDr. Helena Šebáková
ředitelka

RON Software

spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30a ⑥



za zhotovitele

Daniel Owczarzy
jednatel