



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Tel:
Fax:
Zastoupen: výkoný ředitel
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zapsán v obch. rejstříku: U KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve smlouvě
Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „**Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov – Ruda, IV. etapa**“ došlo ke změně proti schválené projektové dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací a víceprací:

Méněpráce:

Byla ponížena položka úprava spár živičnou zálivkou dle skutečné potřeby. Nebyl realizován propustek č. 2 ve staničení km 18,160.

Méněpráce byly realizovány ve výši 265.321,26 Kč bez DPH.

Vícepráce:

Byla navýšena položka recyklát asfaltový z důvodu nevyužitelnosti materiálu získaného z vozovky, položka reprofilace – zřízení příkopů byla navýšena z důvodu nutnosti zabezpečit plynulý odtok, bylo zřízeno svodidlo v délce 100 m.

Vícepráce byly realizovány ve výši 198.454,- Kč bez DPH.

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 66 867,26 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	8 599 899,84
DPH	1 805 978,97
Cena vč. DPH	10 405 878,81

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	8 533 032,58
DPH	1 791 936,84
Cena vč. DPH	10 324 969,42

III.

Závěrečná ujednání

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracování osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, www.ssmsk.cz.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 082/OI-U/17-Ře ze dne 18. 9. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přečkloumal ve vztahu k VZ

✓
V Ostravě dne 22. 6. 2018

V Hradci Králové dne 22. 6. 2018

ředitel organizace



Výkonný ředitel
M – SILNICE a.s.

M – SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 • DIČ: CZ421 96 868
ředitelství

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové