

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Obec Vranovice
 adresa: Školní 1, 691 25 Vranovice
 jednající: Ing. Janem Helikarem, starostou
 IČ / DIČ: 00283720 / CZ00283720

dále jen „objednatel“

2. **Zhotovitel:** Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
 adresa: Líšeňská 33a, 636 00 Brno
 zastoupený: Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem
 zapsaný: v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT
 IČ / DIČ: 44994575 / CZ44994575

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany spolu dne 16. 1. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování studie „Opatření ke snížení rychlosti vozidel na sil. II/381 v obci Vranovice“ (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany výslovně ujednávají v souladu s článkem VIII., odstavec 1 smlouvy změnu termínu plnění dle smlouvy, a to následujícím způsobem:

Článek IV. nově zní:

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a odevzdat dílo dle čl. III této smlouvy do 30. 5. 2018.
2. Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele.

Důvodem změny termínu plnění je komplikované jednání se SÚS a PČR, které prosazují protichůdné názory na řešení problému.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Ve Vranovicích dne 30. 4. 2018

V Brně dne 30. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Vranovice
 Ing. Jan Helikar, starosta

OBEC VRANOVICE
 Školní 1
 691 25 VRANOVICE
 okr. Brno-venkov

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel