

SMLOUVA O DÍLO č. 228/OD/2018

Teplice, ulice U Nových lázní a Jankovcova – změna organizace dopravy a stavební úpravy

DODATEK Č. 1

1. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupeno na základě vnitřních předpisů:

Bc. Ivanou Müllerovou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

se sídlem: nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ 002 66 621
Zástupci ve věcech

a) smluvních:

Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
mullerova@teplice.cz/417 510 902

E-mail/telefon:

b) pro věcná jednání:

Jaroslava Vojáčková
odborný pracovník odboru dopravy Magistrátu města Teplice
vojackova@teplice.cz/417 510 935
KB Teplice, č. ú.: 19-226501/0100

E-mail/telefon:

Bankovní spojení:

na straně jedné – dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

TELKONT s.r.o.

jednající/zastoupen:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

E-mail:

██

U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

25467069

CZ25467069

██

info@telkont.cz

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

Zápis v OR: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

na straně druhé – dále jen zhotovitel

SMLUVNÍ STRANY UZAVÍRAJÍ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU NA ZÁKLADĚ
VZÁJEMNÉ SHODY TENTO DODATEK:

2. Předmět smlouvy - vícepráce

- 2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „**Teplice, ulice U Nových lázní a Jankovcova – změna organizace dopravy a stavební úpravy**“. Rozsah víceprací je vymezen nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou tohoto dodatku.

4. Cena díla a fakturace

- 4.1. Cena odsouhlasených víceprací je **22.127,- Kč bez DPH, celkem 26.774,- včetně DPH**, platné v den uzavření smlouvy – tohoto dodatku.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami..
- 8.2. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech s platností originálu, po třech výtiscích pro objednatele a dvou výtiscích pro zhotovitele.
- 8.3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. 228/OD/2018, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy, zůstávají nadále v platnosti.



Za objednatele
Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy

Za zhotovitele
jedenatel společnosti

Smlouva byla uzavřena dne: **20 -06- 2018**