



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 342/17/PEN uzavřené dne 24. 10. 2017

dodatek dle zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, je uzavřen mezi těmito stranami

### 1. Zoologická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: U Trojského zámku 3/120, 171 00 Praha 7

zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

IČO: 00064459

DIČ: CZ 00064459

Právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: PPF Banka, [REDACTED]

(dále jen **objednatel**)

a

### 2. G. L. ARCHITEKTI s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 91165

se sídlem: 5. máje 562/26, 155 00 Praha 5

jednající: Akad. arch. Vlastimilem Vagadayem, jednatelem společnosti

IČ: 267 46 999

DIČ: CZ26746999

bankovní spojení: ČSOB Praha 6, [REDACTED]

(dále jen **zhotovitel**)

### I.

Smluvní strany se dohodly na základě dosavadního průběhu plnění díla a po vzájemné dohodě smluvních stran k úpravě – doplnění – dokumentace pro společné územní a stavební řízení, dle článku II bodu 2.2.3. Smlouvy o dílo č. 342/17/PEN ze dne 24. 10. 2017.

Předmětem dodatku č.1 je:

**Doplnění dokumentace o variantní řešení s redukováným stavebním programem vyvolané požadavkem na snížení celkových nákladů stavby.  
Redukce bude spočívat zejména v tomto:**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1/ Objekt SO 01 Školící středisko | - nebude realizováno stravování a související gastro provoz                                  |
|                                   | - objekt bude řešen jako jednopodlažní s bezúdržbovou zelenou střechou                       |
| 2/ Objekt SO 02 Ubytovna          | - kapacita objektu bude zmenšena o 2 ubytovací buňky, taktéž s bezúdržbovou zelenou střechou |

II.

**Cena** za zhotovení dokumentace v rozsahu dle čl. I, je:

**495.000,-Kč** (čtyřistadevadesátpět tisíc korun českých) **bez DPH**

**598.950,-Kč** (pětsetdevadesátosm tisíc devětsetpadesát korun českých) **včetně DPH**

Zhotovitel se zavazuje předat dílo specifikované v čl. I tohoto dodatku  
**v termínu 6 týdnů od podpisu tohoto dodatku č. 1**

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
Ve všem, co není uvedeno v tomto dodatku č.1 se smluvní strany řídí uzavřenou Smlouvou dílo č. 342/17/PEN ze dne 24. 10. 2017.
2. Tento dodatek byl vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Účastníci dodatku č.1 Smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetli, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

za objednatel:

10-07-2018

v Praze dne.....

za zhotovitele:

v Praze dne. 29.6.2018

Zoologická zahrada hl. hl. Prahy, ředitel

G.L.Architekti s.r.o., jednatel