

„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o stanovení podílu města na nákladech na vybudování schodiště z podchodu vedoucího  
do lokality Krátká Linva

Číslo smlouvy města: SML/2017/112  
Číslo smlouvy SŽDC: E618-S-2407/2017/Bř

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O STANOVĚNÍ PODÍLU MĚSTA NA NÁKLADĚCH NA VYBUDOVÁNÍ SCHODIŠTĚ**  
**Z PODCHODU VEDOUcíHO DO LOKALITY KRÁTKÁ LINVA**  
**(dále jen „smlouva“)**

uzavřená dle ust. § 1746, odst. 2., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**Město Čelákovice**

nám. 5. Května 1/11, 250 88 Čelákovice  
IČ: 00240117, DIČ: CZ00240117  
zastoupená **Ing. Josefem Pátkem**, starostou města  
Bankovní spojení: KB, č.ú. [REDAKCE]

(dále jen „město“)

a

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ, na základě pověření  
Bankovní spojení: ČNB, č.ú. [REDAKCE]

Adresa pro zasilání korespondence:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „SŽDC“)

I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V., odst. 1., smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se doplňuje čl. II., odst. 2., smlouvy, o částku víceprací u stavebního objektu SO 03-20-05.1.

Důvodem je rozdíl mezi skutečně zjištěnými geotechnickými poměry a geotechnickými poměry předpokládanými projektem stavby. Došlo ke změně třídy těžitelnosti slínovce předpokládané projektem stavby z třídy I (slínovec zcela nebo silně zvětralý) na třídu II (slínovec navětralý) dle skutečného zjištění při zemních pracích. Z tohoto důvodu došlo vlivem nadvýlomu k navýšení objemu zásypu a navýšení objemu podkladního betonu. Aby byla dodržena výsledná kvalita díla, byla zesílena izolace ve spodní části podchodu z důvodu možného výskytu tlakové vody.

2. Čl. II, odst. 2., se doplňuje takto:

SO 03-20-05.1	ve výši	645 993,00 Kč bez DPH
	<b>vícepráce</b>	<b>6 467,20 Kč bez DPH</b>

3. SŽDC se zavazuje v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) vystavit daňový doklad na částku odpovídající vícepracím a doručit ho městu do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku.

„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“  
Dodatek č. 1 ke smlouvě o stanovení podílu města na nákladech na vybudování schodiště z podchodu vedoucího  
do lokality Krátká Linva  
Číslo smlouvy města: SML/2017/112  
Číslo smlouvy SŽDC: E618-S-2407/2017/Bř

4. Město se zavazuje uhradit částku uvedenou v daňovém dokladu na účet SŽDC do 30 dnů od obdržení daňového dokladu. Jako datum zdanitelného plnění bude uvedeno datum vystavení daňového dokladu.

III.


1. Tento dodatek schválila Rada města Čelákovic dne 12. 6. 2018 pod číslem 12/2018/2.7

V.

1. SŽDC upozorňuje město, že je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinna uveřejnit tento dodatek v registru smluv.
2. Tento dodatek je sepsána ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž 2 (dvě) vyhotovení obdrží město a 2 (dvě) vyhotovení obdrží SŽDC.
3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.

V Čelákovících dne ..... 18 -06- 2018

V Praze dne ..... 11 -07- 2018

.....  


.....  


Schváleno RM č. 12/2018/2.7  
datum 12.6.2018

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **85390**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 6dff9597-a75d-440b-a9a1-bf39ce7f99ba

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **18.07.2018 07:30:02**



e2b7d8ea-82fc-47e5-8feb-40a4c5bff1e