



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Demontáž starého záklopu stropu 1.NP zázemí tanečního sálu

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město IČ: 00278360 541 16	Číslo změnového listu: 07
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758	Datum vystavení: 14.6.2018
Změna vyvolána/požadována: objednatelem	Související projektová dokumentace: Profese / konstrukce: HSV – Práce a dodávky HSV

Předmět změny:
Demontáž a likvidace starého nevyhovujícího záklopu starého stropu nad 1.NP zázemí tanečního sálu.

Položka, popis	Důvod změny:
Konstrukce tesařské Přesun sutě	Požadavek objednatele z důvodu nevyhovujícího stávajícího záklopu stropu 1.NP zázemí tanečního sálu.

Cena změny celkem: (bez DPH)
8 754,50 Kč

Dopady do HMG: NE	Popis:
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: NE	Popis:
Dopady do dalších profesí: NE	Popis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE						
vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:	
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:	

za OBJEDNATELE						
schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:		podpis:	

Přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace ZL