



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Nové příčky, stěny

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město IČ: 00278360 541 16	Číslo změnového listu: 12
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 IČ: 28402758	Datum vystavení: 14.6.2018
Změna vyvolána/požadována: objednatel	Související projektová dokumentace: Profese / konstrukce: HSV – Práce a dodávky HSV PSV – Práce a dodávky PSV

Předmět změny:
Navýšení ploch příček, stěn, dozdívek

Položka, popis	Důvod změny:
Svislé a kompletní konstrukce Úpravy povrchů ... Konstrukce suché výstavby	Při demolicích bylo zjištěno, že příčky a jiné konstrukce, které měli zůstat, nevyhovují po statické stránce a bylo nutné je zbourat. Z toho důvodu došlo k navýšení ploch nového zdiva.

Cena změny celkem: (bez DPH)
436 192,65 Kč

Dopady do HMG: NE	Popis:
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: NE	Popis:
Dopady do dalších profesí: NE	Popis:

ODSOUHLESENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE						
vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:	
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:	
za OBJEDNATELE						
schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:		podpis:	

Přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace ZL