



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

Změnový List (ZL) Vyrovnání vnějších a vnitřních stěn

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město Ič: 00278360 541 16	Číslo změnového listu: 20
Zhotovitel: BAK stavební společnost a.s. Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 Ič: 28402758	Datum vystavení: 14.6.2018
Změna vyvolána/požadována: objednatel	Související projektová dokumentace: Profese / konstrukce: HSV - Práce a dodávky HSV

Předmět změny:
Vyrovnání vnějších stěn pod fasádu a vyrovnání stěn vnitřních pro omítky

Položka, popis	Důvod změny:
Úpravy povrchů ... Ostatní konstrukce a práce ...	Aby výsledný stav nových fasád a vnitřních omítek odpovídal všem požadavkům na kvalitu a normám obecně, musí se provést plošné vyrovnání vnějších fasádních ploch a vnitřního zdiva.

Cena změny celkem: (bez DPH)
545 898, 02 Kč

Dopady do HMG: NE	Popis:
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: NE	Popis:
Dopady do dalších profesí: NE	Popis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:	
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:	

za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:		podpis:	

Přílohy:
Příloha č. 1 - Kalkulace ZL