



Projekt: Trutnov - středisko volného času na Nivách

Číslo zakázky: 231301

## Změnový List (ZL) Ztužující věnec objektu SO.12

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: <b>MĚSTO TRUTNOV</b> Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město Ič: 00278360 541 16	Číslo změnového listu: <b>23</b>
Zhotovitel: <b>BAK stavební společnost a.s.</b> Žitenická 871/1, 190 00, Praha 9 Ič: 28402758	Datum vystavení: <b>14.6.2018</b>
Změna vyvolána/požadována: objednatel	Související projektová dokumentace: Profese / konstrukce: <b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>

**Předmět změny:**

**Ztužující věnec objektu SO.12**

<b>Položka, popis</b>	<b>Důvod změny:</b>
Vodorovné konstrukce Ostatní konstrukce a práce ...	Po plošném rozkrytí omítek na SO.12 nebyl nalezen věnec, proto musel být navržen věnec nový, který ztuží celý objekt a do kterého bude možné kotvit nové střešní konstrukce.

**Cena změny celkem: (bez DPH)**

**20 513, 14 Kč**

Dopady do HMG: NE	Popis:
Dopady do dalších SO: NE	Popis:
Dopady do dalších PS: NE	Popis:
Dopady do dalších profesí: NE	Popis:

### ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

#### za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Kučera Ivan	TPV	datum:		podpis:	
schválil:	Matěna Ladislav	manager projektu	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Holub Michal	výrobní ředitel divize	datum:		podpis:	

#### za OBJEDNATELE

schválil:	Ing. Kasper Luboš	TDO	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Slánský Jiří	GP	datum:		podpis:	
schválil:	Ing. Franc Miroslav	Objednatel	datum:		podpis:	

**Přílohy:**

Příloha č. 1 - Kalkulace ZL