



DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Revitalizace - odbahnění a rekonstrukce rybníka v k. ú. Lhota u Šternberka“

Číslo smlouvy:

202/17/S/OZP/3

I. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Město Šternberk |
| zastoupený: | Ing. Stanislavem Orságem, starostou |
| sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
| IČ: | 00299529 |
| DIČ: | CZ 00299529 |
| Bankovní ústav: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 19-1801688399/0800 |

dále jen „objednatel“

a

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 2. Zhotovitel: | DEMSTAV group, s.r.o. |
| zastoupený: | Janem Rudolfem, jednatelem |
| sídlo: | Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice |
| IČ: | 27844935 |
| DIČ: | CZ27844935 |
| Bankovní ústav: | Raiffeisenbank, a.s. |
| Číslo účtu: | 67867899/5500 |

dále jen „zhotovitel“

II. Změna smlouvy

(1) Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě č. 202/17/S/OZP ze dne 18.04.2017 je změna ustanovení čl. IV. odst. 4.1. smlouvy, které se týká ceny díla. Nově se cena díla z důvodu víceprací (nakládání se sedimenty jako s nebezpečným odpadem) a s ohledem na méněpráce navyšuje o částku **2 111 435,91 Kč bez DPH**.

Nově celková cena díla činí **3 053 891,17 Kč** bez DPH a skládá se:

- z ceny díla dle SoD č. 202/17/OŽP (bez DPH)	942 455,26 Kč
- z ceny víceprací a méněprací dle dodatku č. 3 (bez DPH)	2 111 435,91 Kč
Výše DPH 21 % činí:	641 317,15 Kč
Celková cena díla včetně DPH činí:	3 695 208,32 Kč

(2) Rozpočet předmětných víceprací a méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

(1) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.

(2) Smluvní strany souhlasí s tím, že tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

(4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Doložka platnosti právního jednání města dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku Rada města Šternberka usnesením č. 2740/73 ze dne 20.06.2018.

Ve Šternberku dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Město Šternberk
Ing. Stanislav Orság, starosta

.....
DEMSTAV group, s.r.o.
Jan Rudolf, jednatel