

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 28.03.2018**

č. objednatele: .....

č. zhotovitele: .....

(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

xxx

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

Xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 00279773

DIČ: xxx

dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: Libor Musil - Tesařství**

Sídlo společnosti: Jeclov 19, 588 21, Velký Beranov

Zastoupený ve věcech smluvních: xxx

Zastoupený ve věcech technických: xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 67039057

DIČ: xxx

Společnost je vedená u okresního živnostenského úřadu Jihlava pod č.j. 90/0781/OŽU a č.j. 2000/0024/OŽU. Dále jen „zhotovitel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 28.03.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Svařeň – oprava střechy hasičské zbrojnice**“.

**1. Článek 3 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 3.1., zní takto:**

„3.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	1.304.037,15 Kč
<u>Cena za více a méně práce bez DPH</u>	<u>+ 127.502,00 Kč</u>
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	1.431.539,15 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>300.623,21 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	1.732.162,36 Kč

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

**2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.17 až 11.23, které zní takto:**

„11.17. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 28.03.2018 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.

11.18. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.19. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

11.20. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 27. 6. 2018 usnesením č. 432/18.

11.21. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

11.22. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.23. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 10.7.2018

V Jeclově dne 13.7.2018

za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:

Libor Musil, majitel firmy