

# Dodatek ke Smlouvě o dílo č.1/2018

uzavřené dne 19.2.2018 oběma smluvními stranami

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga  
**Sídlo:** U Klafárku 1685/3, 591 01 Žďár nad Sázavou  
**Statutární orgán:** Ing. Jiří Cočev, ředitel školy  
**IČ:** 48897094  
**Zástupce pověřený jednáním ve věcech**  
a) Technických  
b) Smluvních: Ing. Jiří Cočev, ředitel školy  
**Telefon:** +420 566 502 471  
**E-mail:** [skola@ssgak.cz](mailto:skola@ssgak.cz)

**Zhotovitel:** Miloš Kubíček  
**Sídlo:** Na Kopečku 2  
**Statutární orgán:**  
**IČ:** 65754549  
**DIČ:** CZ601133254  
**Zástupce pověřený jednáním ve věcech**  
a) Technických Miloš Kubíček  
b) Smluvních: Miloš Kubíček  
**Telefon:** 602 168 924  
**E-mail:** [info@stavbykubicek.cz](mailto:info@stavbykubicek.cz)

## II. Objasnění důvodu k sepsání dodatku

Na základě problémů vzniklých neodstraněním černé skládky na cizím pozemku (místo předmětu plnění), který byl v kompetenci města Žďár nad Sázavou, došlo k celkovému prodloužení stavebních prací v rozsahu 40 dnů. Po tuto dobu došlo k úplnému nebo částečnému omezení stavby. Tento stav měl za následek vyvolání změn termínů dodávek stavebních součástí, které budou dodány v náhradních termínech, které neodpovídají původnímu harmonogramu stavebních prací dle

Smlouvy o dílo č.1/2018 ze dne 19.2.2018. V důsledku výše uvedených změn harmonogramu bude navíc nutné omezit i stavební práce v termínech 1. – 7.5.2018, kdy budou ve škole vykonávány písemné státní maturitní zkoušky. Termín realizace 1. etapy se tedy na základě jednání se zhotovitelem prodlužuje o 35 dní, což následně posune uvedený časový interval i dobu zahájení a ukončení 2. etapy stavebních prací. Termín ukončení prací na díle by tak byl nejpozději do 5.1.2019.

### III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek doplňuje Smlouvu o dílo č.1/2018 v odst. III Doba a místo plnění pouze o prodloužení 1. etapy o 35 dní a následně o tentýž počet dní zahájení prací 2. etapy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných originálech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Žďárě nad Sázavou, dne 20.4.2018

objednatel

Ing. Jiří Cočev, ředitel školy

střední škola gastronomická  
Adolpha Kolpinga  
① U Klafárku 1685/3  
591 01, Žďár nad Sázavou  
IČ: 488 97 094

Ve Svatce, dne 20.4.2018

zhotovitel

Miloš Kubiček