

## Dodatek č.1

### ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 1/2018 Náměšť nad Oslavou, celková rekonstrukce bytů Zámek č.p.17, sekce 3 – projektová dokumentace v rozsahu prováděcí dokumentace včetně rozpočtů“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen  
„občanský zákoník“)

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel**                      **Město Náměšť nad Oslavou**  
adresa:                              Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
zastoupení:                         **Vladimír Měrka**, starosta města  
IČ:                                      002 89 965  
DIČ:                                      CZ 00289965  
daňový režim:                      plátce DPH  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen **Objednatel**)

**Zhotovitel**                         **Život památkám o. p. s.**  
adresa:                                Široká 376, 588 32 Brtnice  
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spis. zn. O 634  
zastoupený:  
IČ:                                      020 44 200  
DIČ:                                      .....  
daňový režim:                      neplátce DPH  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen **Zhotovitel**)

Tímto dodatkem se mění článek 3 Termín plnění smlouvy, přičemž se prodlužuje termín předání hotového díla z 29.6.2018 na 16.7.2018. Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti dle smlouvy.  
O uzavření tohoto dodatku rozhodla RM 14/2018 dne 2.7.2018

V Náměšti nad Oslavou dne 3.7.2018

V Brtnici, dne 3. 7. 2018

Objednatel :

Zhotovitel :

Město Náměšť nad Oslavou  
Vladimír Měrka, starosta města

Život památkám o. p. s.  
ředitel