

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 2018-0267

Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně – Vrbici, lokalita ul. Krajní – II. etapa – tlaková kanalizace

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Bohumín

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Adriana Dudás, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: Plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.úctu: 1721638359/0800
Tel.č.: 596 092 160
e-mail: dudas.adriana@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

KR OSTRAVA a.s.

Sídlo: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava 710 00
Zastoupený: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Štefan Polák, statutární ředitel
b) technických: Tomáš Urban, výrobní ředitel
zodpovědný stavbyvedoucí: Kubín Tomáš
IČ: 25890981
DIČ: CZ25890981
Bankovní spojení: KB Ostrava
Číslo účtu: 19-3238610267/0100
Tel.č.: 596 235 900
e-mail: info@krostrava.cz

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2018-0267 ze dne 18.5.2016 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Cena dle SOD	2 159 000,00	453 390,00	2 612 390,00
Úprava dle změnových listů	- 204 046,40	-42 849,70	- 246 895,90
Cena dle SOD A změnových listů	1 954 953,60	410 540,30	2 365 494,10

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 16. 03. 2018 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne ...15. 06. 2018

V Ostravě dne

za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

za zhotovitele:
Štefan Polák v. r.
statutární ředitel