
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 6/18/O

Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci bloku B VŠ kolejí J.A.Komenského

uzavřena podle ust. § 2586 an. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

1. Smluvní strany

1.1 Mendelova univerzita v Brně

Se sídlem: Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno

Součástí: Správa kolejí a menz (SKM)

Adresa SKM: Kohoutova 11, 613 00 Brno

Zastoupena Ing. xxxx xxxxxx, ředitelkou SKM

V provozně-technických věcech jedná:

Vedoucí vnitřní správy budov: xxxx xxxxx

tel.: + 420 xxx xxx xxx, mobil: xxx xxx xxx

e-mail: xxxxxx@xxxxxxx.cz

IČO: 621 56 489; DIČ: CZ62156489

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx., pobočka Brno, číslo účtu: xx-xxxxxx/xxxx;

Veřejná vysoká škola, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Obchodní firma/Název/jméno a příjmení podnikatele-fyzické osoby **MENHIR projekt, s.r.o.**

Se sídlem/s místem podnikání: **Horní 729/32, 639 00 Brno**

Zastoupena: **ing. Vítem Ševčíkem, jednatelem společnosti**

V provozně-technických věcech jedná: **ing. xxxxx xxxxx, projektant**

telefon: **xxx xxx xxx;**

IČO: **634 70 250;** DIČ: **CZ63470250**

Bankovní spojení: **xxxxxxxxxxxxx.;** číslo účtu: **xxxxxxxxxxxxx/xxxx**

Zapsaná v obchodním rejstříku **u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 19907**

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením §2586 a násl. občanského zákoníku

tento Dodatek č. 1

2. Předmět dodatku ke smlouvě

Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Výměna dveří a prahů na kolejích J.A.Komenského.

Na základě vzniku nepředvídatelných dodatečných stavebních prací,, které jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení díla a které nebyly zahrnuty v původních zadávacích podmínkách a zadavatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat, se smluvní strany dohodly, že se tímto dodatkem mění článek 4.1 Cena díla

Původní nabídková cena bez DPH	490.000,00 Kč bez DPH
Cena víceprací bez DPH	34.500,00 Kč bez DPH
Celková cena díla bez DPH	524.500,00 Kč bez DPH

Navýšení ceny vzniklo z těchto důvodů:

- Stavební úpravy v suterénu: na základě podrobného pasportu stávajícího stavu stavebních konstrukcí v suterénu, současně na základě požadavku na dispoziční úpravy v suterénu budou provedeny změny a úpravy dispozic
- Část elektro – SIL.+SLP: na základě podrobného pasportu stávajícího stavu elektroinstalací vyvstal požadavek na doplnění a výměnu některých součástí elektro (osvětlení – světla, rozvody SLP, atd.)
- Část ZTI – venkovní kanál: na základě kamerové zkoušky stávající venkovní ležaté kanalizace vyvstal požadavek na návrh variantního řešení a vedení kanalizace v ubytovacím bloku „B“ s vyřešením možnosti vedení hlavních řádů ležaté kanalizace mimo objekt (větvě A + B). Současně po projednání na SÚ tento požaduje vypracovat a předložit žádost o územní souhlas na tuto část akce samostatně.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 5. 2018 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že v celém obsahu této smlouvy včetně jejich příloh společně určily a stanovily veškeré informace, které podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, nelze uveřejnit (zejména osobní údaje, obchodní tajemství, informace chráněné právem k nehmotným statkům a další). Na základě tohoto ujednání pak smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy včetně jejích příloh a metadat v Informačním systému registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, provede objednatel.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.

V Brně dne 4. 7. 2018.

V Brně dne 29. 6. 2018

.....
za Objednatele
Mendelova univerzita v Brně
Správa kolejí a menz
Ing. xxxx xxxxxx
ředitelka

.....
za Zhotovitele/Zhotovitel
MENHIR projekt, s.r.o.
ing. Vít Ševčík.
jednatel



V Brně, 27.6.2018

Mendelova univerzita v Brně
Správa kolejí a menz (SKM)
Kohoutova 11, 613 00 Brno
IČ: 62156489

Věc: **Cenová nabídka na doplnění PD - práce nad rámec SOD**

Akce: „Realizace rekonstrukce bloku B VŠ kolejí J.A.Komenského“

Vážený obchodní přítel,
na základě Vašeho požadavku a žádosti na doplnění PD – rozšíření rozsahu řešení elektroinstalací, ležaté venkovní kanalizace a stavebních úprav v suterénu (přízemním podlaží) v bloku „B“ kolejí J.A.Komenského Vám předkládáme naši cenovou nabídku:

Místo díla : **ubytovací blok „B“, VŠ kolejí J.A.Komenského, Kohoutova 9, Brno**

Cena doplnění díla (PD):

A/ Stavební úpravy v suterénu	... 10.500,00 Kč
B/ část elektro – SIL.+ SLP:	... 12.100,00 Kč
C/ část ZTI – venkovní kanál:	... 11.900,00 Kč
Cena za doplnění PD:	... 34.500,00 Kč
DPH 21% :	... 7.245,00 Kč
CENA celkem vč.DPH	... 41.745,00 Kč

Předmětem doplnění zakázky je:

- A/ na základě podrobného pasportu stávajícího stavu stavebních konstrukcí v suterénu, současně na základě požadavku na dispoziční úpravy v suterénu budou provedeny změny a úpravy dispozic a kcí
- B/ na základě podrobného pasportu stávajícího stavu elektroinstalací vyvstal požadavek na doplnění a výměnu některých součástí elektro (osvětlení -světla, rozvody SLP, atd.)
- C/ na základě kamerové zkoušky stávající venkovní ležaté kanalizace vyvstal požadavek na návrh variantního řešení a vedení kanalizace v ubytovacím bloku „B“ s vyřešením možnosti vedení hlavních řádů ležaté kanalizace mimo objekt (větve A + B). Současně po projednání na SÚ tento požaduje vypracovat a předložit žádost o územní souhlas na tuto část akce samostatně.

Jedná se o doplnění projektové dokumentace pro provádění stavby vč. zpracování soupisu stavebních prací (výkazu výměr).

Termíny : - vypracování projektové dokumentace v termínech dle SOD

Děkuji za důvěru. Věřím, že Vám bude naše nabídka vyhovovat a těší

Ing. Vít Ševčík

