



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
tel.: +420 499 456 111
fax: +420 499 422 095
e-mail: podatelna@knap.cz
www.knap.cz

MARESA s.r.o.

čp. 260
53322 Býšť
IČ: 27558681

Objednávka č. OBJ-24-674/2016

7.7.2016 13:10:40

Odběratel - fakturační adresa:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]

Předmět objednávky:

Dodatek č.1 (na základě dopisu projekční kanceláře MARESA s.r.o. z 23.10.2016):

Objednávka na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci "LC Vlčí potok" na základě uzavřené rámcové smlouvy SMDLEU 24-177/2015. Důvodem pro změnu termínu je změna způsobu zajištění geodetických podkladů (zajištění geodetického měřičského polygonu podrobného polohopisného a výškopisného zaměření geodetickou kanceláří - posunutí termínu-chyba přístroje). Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.

Nový termín: 31. 5. 2017

Předběžná cena: 177482 Kč

Konečný příjemce (středisko): odd investic

Vystavil: [REDACTED]

Příkazce operace: [REDACTED]

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená

POZOR:

Zádáme o písemné potvrzení naší objednávky, která bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění zveřejněna.

27.10.2016
.....
datum

[REDACTED]
podpis zhotovitele

MARESA s.r.o.
[REDACTED]