

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Litoměřice, Zahrada Čech – dodávka a montáž sanitárních kontejnerů“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

FAGUS, a.s.

se sídlem: č.p. 206, 763 15 Březová

IČO: 44005474

DIČ: CZ44005474

jednající: panem Vladimírem Poděštem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3862

bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Zahrada Čech – dodávka a montáž sanitárních kontejnerů“ (dále jen „**Smlouva**“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlasené Cenové nabídky č. TM-1806-171-01 ze dne 29.06.2018 (dále jen „**Cenová nabídka**“), která je přílohou tohoto dodatku. Jedná se o změnu podlahové krytiny u obou sanitárních kontejnerů, kdy místo linolea bude položena dlažba.

Článek č. 4 Cena díla a platby, odst. 4.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (příloha č. 1) a činí

cena dle Smlouvy bez DPH	563.533,- Kč
<u>vícepráce</u>	<u>50.000,- Kč</u>
cena celkem bez DPH	613.533,- Kč
DPH ve výši 15 %	128.842,- Kč
cena včetně DPH	742.375,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 – Cenová nabídka
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v ISRS.
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

V Litoměřicích dne

Zhotovitel

V Litoměřicích dne

.....
Mgr. Václav Červín
místostarosta

.....
Vladimír Poděšť
předseda představenstva