

D o d a t e k č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 08PU-0001313

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupen: [REDACTED]

osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

[REDACTED]

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Poskytovatel

DOKOM FINAL s.r.o. (vedoucí účastník „Sekání Děčín“ na základě Zmocnění vedoucího společníka)

se sídlem: Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII

IČO: 25487230

DIČ: CZ25487230

zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20411

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

dohodli se dnes takto:

čl. I

1/ Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla dne 23.07.2015 uzavřena shora uvedená smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).

2/ Smluvní strany se dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku Smlouva mění takto:

V článku III. Smlouvy – bod 3.2 se vypouští slovo „staničení“, pročež text článku III, bod 3.2 se zrušuje a nahrazuje se textem následujícího znění:

3.2. Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy, jako výsledek poskytování služeb, předat Objednateli Dokumentaci, která zahrnuje zejména následující dokumenty a podklady:

Zjišťovací protokoly, které budou vyhotovovány nejdéle v týdenních intervalech s uvedením místopisu provedené lokality způsobem – č. silnice, místopis, číslo realizované položky, jednotková cena bez DPH za položku, množství provedených měrných jednotek za položku, souhrnná cena bez DPH za provedenou položku a souhrnná cena bez DPH za položky za týden.

Článek IV. – bod. 4.2 se zrušuje a nahrazuje se textem následujícího znění:

4.2. Poskytovatel je povinen provádět služby po dobu od uzavření Smlouvy do **30.06.2018** (dále jen Doba plnění“).

Předpokládaný termín plnění jednotlivých sečí je vždy období květen – listopad v letech 2015, 2016, 2017 a 2018. Realizace každé seče a postřiku musí být dokončena vždy nejpozději do 22 dnů, počínaje následujícím dnem po dni, ve kterém došlo k prokazatelnému předání pokynu k zahájení realizace poskytovateli ze strany pověřeného zástupce Objednatele.

3/ V dalším zůstává smlouva nezměněna.

4/ Poskytovatel výslovně prohlašuje, že v souvislosti se změnou Doby plnění nemá vůči Objednateli žádná práva a z nich vyplývající nároky. Poskytovatel proto ujišťuje Objednatele, že vůči němu nebude vznášet žádné, ať již peněžité či nepeněžité nároky vyplývající ze změny Smlouvy a související se změnami Smlouvy. Za účelem vyloučení veškerých pochybností se Poskytovatel výslovně veškerých takových případných nároků vzdává.

čl. II

1/ Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a že znají jeho obsah, což stvrzují svými podpisy.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, kdy každý má platnost originálu. Poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a Objednatel 2 vyhotovení.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOKOM FINAL s.r.o.

Datum: - 8 -12- 2015

Datum: 2.12.2015