

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 032018**

**uzavřená v souladu s § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku**

**I. Smluvní strany**

**I. 1. Objednatel:**

Zastoupený:

IČ:

DIČ :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

**Město Bohumín**

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

27-1721640379/0800

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Ing. Markéta Urgácsová, referent odboru rozvoje  
a investic

596 092 196

[urgacsova.marketa@mubo.cz](mailto:urgacsova.marketa@mubo.cz)

a

**I. 2. Zhotovitel:**

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

**DORMAT elektrotechnika s.r.o.**

Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava

Tomáš Hahn

02343371

CZ02343371

Fio banka, a.s.

2200513336/2010

Tomáš Hahn-jednatel

Ing. Lukáš Hahn tel. 724 762 995

.....  
Tomáš Hahn: 733 657 803

dormat.hahn@seznam.cz

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 21. 3. 2018 na provedení díla „**Nerudova 973, rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorech bytového domu, včetně přípojek k bytovým jednotkám**“ v následujícím znění:

**III. Termín plnění**

Doba plnění v odst. III. 1. 3. se doplňuje takto:

Termín dokončení díla: 31. 8. 2018 - prodloužení termínu části díla pouze pro  
připojení hlavního domovního vedení (HDV)  
z hlavní domovní skříňe (HDS)

#### IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst. IV. 1. se upravuje takto:

|                     | <b>Cena bez DPH<br/>vícepráce</b> | <b>Cena bez DPH<br/>méně-práce</b> | <b>Cena bez DPH<br/>celkem</b> |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dodatek č. 1</b> | 195 637                           | -170 890                           | 24 747                         |

| <b>Rekapitulace</b>                        | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH 15%</b> | <b>Cena včetně DPH</b> |
|--|---------------------|----------------|------------------------|
| <b>Cena dle SOD</b>                        | 1 080 220           | 162 033        | 1 242 253              |
| <b>Cena dle dod. č. 1</b>                  | 24 747              | 3 712          | 28 459                 |
| <b>Cena dle SOD + dod. č. 1<br/>celkem</b> | 1 104 967           | 165 745        | 1 270 712              |

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení

V Bohumíně dne 18. 7. 2018

V Ostravě dne 13. 7. 2018

Za objednatele  
Ing. Petr Vícha  
starosta města  
zastoupen  
Ing. Lumírem Macurou v. r.  
místostarostou města

Za zhotovitele  
Tomáš Hahn v. r.  
jednatel