

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2018

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“)
 číslo smlouvy objednatele: **D2018016**

SMLUVNÍ STRANY**1. Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace**

se sídlem: Panská 1700/23, 400 01 Ústí nad Labem
 Zastoupeno: Bc. Martinou Žirovnickou, ředitelkou
 IČ: 71238301
 DIČ: CZ71238301
 Osoba oprávněna jednat
 ve věcech technických: Tomáš Hájek, referent org. oddělení, tomas.hajek@msul.cz
 Jiří Bureš, vedoucí provozovny Stadiony., jiri.bures@msul.cz
 bankovní spojení: Komerční banka
 číslo účtu: 27-5891410267/0100
 (dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a**2. TOROFLOORS s.r.o.**

zastoupená/ý: Romanem Mackem, jednatelem
 se sídlem: Tovární 822/27, 400 01 Ústí nad Labem
 IČO: 25044061
 DIČ: CZ25044061
 bankovní spojení: ČSOB a.s.
 číslo účtu: 262049592/0300
 Pověřená osoba k jednání: Roman Macek, jednatel, macek@torofloors.cz
 (dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

Čl. I

Smluvní strany uzavřely dne 19. 6. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na zhotovení díla „**Výměna podlahové krytiny Zimní stadion ÚL**“. Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu díla na základě požadavku objednatele na provedení dodatečných prací (více a méně prací). Rozsah těchto prací včetně ocenění je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II

1. Na základě objednatelem vzneseného požadavku na úpravu rozsahu prací ve smyslu čl. I tohoto dodatku dochází k navýšení celkové ceny díla, která byla sjednána ve smlouvě o dílo a to o částku 69.399,00 Kč bez DPH, z toho vícepráce činí částku 76.095,00 Kč bez DPH a méněpráce činí částku 6.696,00 Kč bez DPH (viz. příloha č. 1 tohoto dodatku). V zadání veřejné zakázky nebylo počítáno s prořezy a při odstraňování původní podlahy byla zjištěna nesoudržnost podlahy na větší výměře, než bylo předpokládáno výkazem výměr a musela být stržena větší část. Objednavatel si na doporučení dodavatele přiojednal 10ks podlahových desek pro případnou další výměnu při možném poškození.

Tímto dodatkem se zároveň upravují některá ustanovení smlouvy.

Čl. VI odst. 1 smlouvy o dílo se nahrazuje zněním:

1. Cena díla je stanovena ve výši
Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH) 516.768,00 Kč
DPH 21 % 108.521,49 Kč

Cena celkem včetně DPH 625.289,49 Kč
(Slovy: „Šestsetdvacetpěttisícdvěstěosmdesátdevět korun čtyřicetdevět haléřů s DPH.“)
2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

Cenová nabídka ze dne 13.7.2018

V Ústí nad Labem dne 18. 7. 2018

Objednatel:

V Ústí nad Labem dne 18. 7. 2018

Zhotovitel:

Bc. Martina Žirovnická
ředitelka
Městské služby Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

Roman Macek
jednatel
TOROFLOORS s.r.o.