

**Dodatek č. 7**  
**ke „smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 ze dne 18. 6. 2013“**  
**na zhotovení projektové dokumentace stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“**

uzavřený mezi smluvními stranami:

**objednatel: Město Kuřim**

sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

zastoupený starostou panem Mgr. Ing. Dragem Sukalovským

IČO:00281964, DIČ:CZ00281964

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský

zástupce ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelova

(dále jen „*objednatel*“)

**zhotovitel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.**

sídlo: Dominikánská 342/19, 602 00 Brno (*změna sídla*)

jednající: [REDACTED]

IČO: 27755690, DIČ: CZ27755690

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „*zhotovitel*“)

(společně také jako „*smluvní strany*“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2013/D/0041 ze dne 18. 6. 2013 ve znění dodatku č. 1 - 6 (dále „*smlouva*“).

**čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA** – doplňuje se o odst. 2.4.5. tohoto znění:

2.4.5. Předmět díla, se z důvodu nutnosti provedení: sanace železobetonových trámů stropní konstrukce nad suterénem, nové stropní konstrukce nad strojovnou VZT a pod vstupním vestibulem, změny prefabrikovaného schodiště z 1NP do 2NP za monolitické, nové konstrukce monolitického schodiště z přízemí do 1NP, nových monolitických stěnových prvků pod prefabrikované nástupní schodiště, změny nosné konstrukce promítací kabiny, změny pevného hlediště na posuvné včetně návazností na stavební konstrukce a navazující instalace, úpravy akustických obkladů v malém sále v návaznosti na úpravu podlahové konstrukce a posuvné hlediště (dále jen souhrnně „*změna č. 6*“), doplňuje o:

**Část (fázi) díla- Projektová dokumentace, oddíl dokumentace pro zadání a provedení stavby – DPS – změny v částech projektu D1 STAVEBNÍ OBJEKTY (D1.1, D1.1a, D1.2, D1.3, D1.4d, D1.4h) - (dále jen DPS – změna č. 6)**

Zpracování této části díla zahrnuje zejména:

- zpracování změn dotčených částí DPS;
- zajištění písemných vyjádření dotčených orgánů státní správy, týkající se změny realizace posuvného hlediště včetně projednání, bude součástí samostatného dodatku;
- položkový změnový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., samostatně pro jednotlivé části/profese, který bude sloužit zhotoviteli stavby jako podklad k nacenění změn;

DPS - změna č. 6 bude obsahovat náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění a bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové příp. dokladové v počtu 6 paré v tištěné podobě + 2x na CD nebo DVD ve formátu „dwg“, „pdf“, „xls“ a „doc“.

**čl. VIII. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ** se doplňuje o odstavec 2.4. tohoto znění:

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Část (fázi) díla DPS – změna č. 6 objednateli nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku

**čl. IX. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

– se doplňuje o odstavec 2.6. tohoto znění:

2.6. **Cena za Část (fázi) díla - DPS – změna č. 6** činí:

Cena bez DPH.....	345.150,- Kč
DPH 21% .....	72.482,- Kč
Cena s DPH .....	417.632,- Kč

– dále se odst. 4. doplňuje o písm. l) tohoto znění:

- l) zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli po protokolárním předání čistopisu DPS – změna č. 6 cenu dle odst. 2.6. čl. IX.

**čl. XIV. SANKCE** - se doplňuje o odst. 1.4. tohoto znění:

- 1.4. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním některé části díla podle čl. VIII. odst. 2.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH dle čl. IX. odst. 2.6. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy včetně všech dodatků bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu včetně všech dodatků zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

