

Dodatek č. 9
ke „smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 ze dne 18. 6. 2013“
na zhotovení projektové dokumentace stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“

uzavřený mezi smluvními stranami:

objednatel: Město Kuřim

sídlo: Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

zastoupený starostou panem Mgr. Ing. Dragem Sukalovským

IČO:00281964, DIČ:CZ00281964

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Drago Sukalovský

zástupce ve věcech technických: Stanislav Bartoš, Ing. Jana Markelova

(dále jen „**objednatel**“)

zhotovitel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.

sídlo: Dominikánská 342/19, 602 00 Brno (změna sídla)

jednající: [REDACTED]

IČO: 27755690, DIČ: CZ27755690

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

(společně také jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2013/D/0041 ze dne 18. 6. 2013 ve znění dodatku č. 1 - 8 (dále „smlouva“).

čl. IV. PŘEDMĚT DÍLA – doplňuje se o odst. 2.4.7. tohoto znění:

2.4.7. Předmět díla se z důvodu změn vyvolaných novými požadavky budoucího uživatele na vybavení prostor mateřského centra, novými požadavky objednatele na vybavení klubů a vlivem změn v části projektové dokumentace D1.4f technologie stravování, doplňuje o:

Část (fázi) díla- Projektová dokumentace, oddíl dokumentace pro zadání a provedení stavby – DPS – změna v části projektu D3 PROVOZNÍ SOUBORY STAVBY- D3.5 PS05 Interiér - (dále jen DPS – změna interiérů)

Zpracování této části díla zahrnuje zejména:

- zpracování připomínek objednatele a změn do dotčených částí DPS;
- náležitosti nezbytné pro výběr dodavatele „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – vnitřní vybavení na základě zadávacího řízení požadovaného zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
- podrobný soupis dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku v následujícím členění:
 - interiérový nábytek, pevně spojený se stavbou (např. barové pulty, zabudované šatní skříně, apod.)
 - volný nábytek (stoly, židle...)

- ostatní vybavení
- prvky orientačního systému

V jednom paré bude tento soupis oceněn dle ceníku RTS platného ke dni zpracování této části díla a doplněn rozpočtem. Pokud ceník RTS neobsahuje položku, která musí být oceněna, bude taková položka oceněna cenou obvyklou v místě stavby a v čase předání této části díla objednateli.

DPS - změna interiérů bude obsahovat náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění a bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami a bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové příp. dokladové v počtu 6 paré v tištěné podobě + 2x na CD nebo DVD ve formátu „dwg“, „pdf“, „xls“ a „doc“.

čl. VIII. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ se doplňuje o odstavec 2.6. tohoto znění:

- 2.6. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat Část (fázi) díla DPS – změna interiérů objednateli nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku

čl. IX. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

– se doplňuje o odstavec 2.8. tohoto znění:

2.8. **Cena za Část (fázi) díla - DPS – změna interiérů činí:**

Cena bez DPH.....	116.100,- Kč
DPH 21%	24.381,- Kč
Cena s DPH	140.481,- Kč

– dále se odst. 4. doplňuje o písm. n) tohoto znění:

- n) zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli po protokolárním předání DPS – změna interiérů cenu dle odst. 2.8. čl. IX.

čl. XIV. SANKCE - se doplňuje o odst. 1.6. tohoto znění:

- 1.6. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním části díla podle čl. VIII. odst. 2.6. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH dle čl. IX. odst. 2.8. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text smlouvy včetně všech dodatků bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že smlouvu včetně všech dodatků zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 9 smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 3472018 Rady města Kuřimi č. 23/2018 dne 11. 7. 2018

V Kuřimi dne 13.7.2018

V Brně dne 12.7.2018

Město Kuřim

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta

ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.

