

HARMONOGRAM PRACÍ

Oprava Klášterního mostu přes Milevský potok												
	7.18	7.18	7.18	7.18	8.18	8.18	8.18	8.18	9.18	9.18	9.18	9.18
Zakládání												
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní												
Ostatní konstrukce a práce, bourání												
Přesun hmot												
Zařízení staveniště												
Přesun stavebních kapacit												

