

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č. 1

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel:	Obec Horní Dvořiště
se sídlem	Horní Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště
IČ:	00245887
DIČ:	CZ00245887
bankovní spojení:	ČSOB a.s.; č. ú.: 128785476/0300
zastoupený ve věcech smluvních:	panem Zdeňkem Keménym, starostou obce
zastoupený ve věcech technických:	panem Zdeňkem Keménym, starostou obce
Zhotovitel:	ZEM-BAU Building & Engineering s.r.o.
se sídlem:	Trocnov 59, 373 12 Borovany
IČ:	050 68 860
DIČ:	CZ05068860
zastoupený ve věcech smluvních:	Bc. Radim Vokatý
zastoupený ve věcech technických	Bc. Radim Vokatý
bankovní spojení:	ČSOB a.s.; č. ú.: 274571345/0300
Zápis v OR:	
z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Čekých Budějovicích oddíl C, vložka	24897

I.

Předmět smlouvy a rozsah dodatku díla

Rozšíření stávajícího veřejného osvětlení ve správním území obce Horní Dvořiště- Vícepráce

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 29.9. 2016. Ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“).

2. K předmětu smlouvy o dílo se připisují provedené práce (dále „vícepráce“), které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu č. 1- Vícepráce ze dne 24. 10. 2016.

II. Cena díla

1. Cena dodatku díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem víceprací č. 1 ze dne 24.10. 2016, který vychází z položkového rozpočtu SoD ze dne 29.9. 2016:

Cena dodatku bez DPH	44.359,- Kč
DPH 21 %	9.315,- Kč
Cena dodatku celkem včetně DPH	53.674- Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 29.9. 2016.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.
- 6.. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet č. 1- Vícepráce ze dne 24. 10. 2016

V Horním Dvořišti dne 24.10. 2016

V Trocnově dne 24.10. 2016

za objednatele:

OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ

Horní Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště

IČ: 00245887 / DIČ: CZ00245887

Č.Ú.: 128785476 / 0300 / DS: d6vbd8r

www.hornidvoriste.cz ①

Zdeněk Kemény
starosta obce

za zhotovitele:

Zem-Bau Building & Engineering s.r.o.

Trocnov 59, 373 12 Bofovany (2)

IČO: 050 68 860 DIČ: CZ05068860

E-mail: vokaty@zembau.eu

Tel: +420 723 689 689

Bc. Radim Vokatý
jednatel