

Dodatek č.1/2018
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002914
mezi

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ : 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: , generální ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno
ve věcech technických:
bankovní spojení:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. **CleverMaps, a.s.**
se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha
IČ: 0140 3729
DIČ: CZ 0140 3729
osoba jednající jménem zhotovitele: na základě plné moci
osoba ve věcech smluvních: na základě plné moci
ve věcech technických:
bankovní spojení:
zapsána: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20443
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, na prodloužení termínu plnění dle čl. III. Doba plnění ke stávající Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002914, uzavřené dne 1.3. 2017. Uvedená smlouva se mění takto:

Článek III.: Doba plnění

Původní termín plnění: do 16.7.2018 (do 11 měsíců od výzvy objednatele)

Nový termín plnění: do 16.7. 2019

Důvodem termínového dodatku je potřeba dokončení vícetisků GP, které jsou součástí uzavíraných smluv o zřízení věcných břemen-služebnosti inženýrských sítí, které nelze v současné době dokončit z důvodů doposud nevydané změny územního rozhodnutí. Pokyn ke zpracování vícetisků geometrických plánů je udělován průběžně dle skutečného počtu vlastníků pozemků dotčených IS v okamžiku zpracování smlouvy. Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu dílčího plnění – položka „ověřené vícetisky GP“ o 12 měsíců , tj. do 16.7.2019.

Dodatek č.1/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb, čísla smlouvy objednatele 03PT-002914, ze dne 1.3. 2017.

Ostatní smluvní ujednání, vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb č.03PT-002914, zůstávají nezměněna. To znamená, že smluvní cena dle čl. IV. a ostatní články smlouvy o poskytování služeb zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy-originály.

Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.1/2018 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-002914, Smluvní strany připojují své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno
Datum: 16-07-2018

Clever Maps, a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce: na základě plné moci
Datum: 4.7.2018