



TSKRP008K8N2

DODATEK č. 3

ke smlouvě uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2300/36

číslo smlouvy dodavatele: S16-053-0025

akce: „Spořilovský plácek PHS, Praha 4, č. akce 999407“

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí odd. přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Lenka Zach - TDI

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby *STŘED*

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vl. 73882

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.

č. ú.: 169818406/0600

zastoupena: Ing. Rastislavem Súľovským (na základě plné moci)
vedoucím odštěpného závodu DS střed

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Rastislav Súľovský

- ve věcech technických: Ing. Richard Franc, Ing. Jan Dvořák

a

ALGON, a.s.

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 14403

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Cheb

č. ú.: 78-2124090297/0100

zastoupena: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve **Společnost SWIETELSKY a ALGON**

se správcem společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED (společníkem 1) zastupujícím společnost ALGON, a.s. (společník 2), na základě plné moci ze dne 9.7.2015

zastoupení: Ing. Rastislavem Súlovským (na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Rastislav Súlovský
- ve věcech technických: Ing. Richard Franc, Ing. Jan Dvořák

(dále jen „Dodavatel“)

Článek I. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/15/2300/36 ze dne 23. 7. 2015 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy, a to čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) z důvodu koordinace díla s přeložkami inženýrských sítí. Vzhledem k nutnosti uzavření smluv mezi objednatelem a správcem inženýrských sítí není možno dodržet termín dokončení díla do 31. 5. 2018. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na změně doby plnění díla tak, jak níže uvedeno.

Článek II. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. se v části „Termín dokončení“ mění takto:

Termín dokončení: **max. do 05/2019**

Lhůta výstavy, tj. 150 kalendářních dnů, se nemění.

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Plná moc pro Ing. Rastislava Súlovského ze dne 9.7.2015
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 18. 07. 2018

objednatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
[Redacted Signature]
.....
[Redacted Name] MBA

PhDr. Ing. Matěj F [Redacted] MBA

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHA
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

dodavatel

Společnost SWIETELSKY a ALGON

[Redacted Signature]

Ing. Rastislav Súlovský
zastupující na základě plné moci
společnosti SWIETELSKY
stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby a ALGON, a.s.
sdružené ve
**Společnost SWIETELSKY a
ALGON**