

**DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 9. 4. 2018**

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: **044/2018**

ID smlouvy: **4849120**

**ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

- 1. Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Tel.: 54 [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: Ing. Dagmar Malá, ved. OVS ÚMČ Brno-Královo Pole

- 2. Zhotovitel: KAVYL, spol. s r.o.**
se sídlem Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno
statutární orgán: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel
ve věcech technických: Zdeněk Široký
IČO: 499 75 358
DIČ: CZ49975358
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Tel., e-mail: [REDAKCE]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, sp.zn. 13954.

**ČLÁNEK II.
PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku IV. Doba plnění, odstavec 2 shora specifikované smlouvy o dílo, který nyní zní:

„Dílo bude Zhotovitelem provedeno tak, že nejpozději ke dni 30. 9. 2018 budou Zhotovitelem provedeny veškeré stavební práce a sadové úpravy dle této smlouvy a v tomto rozsahu bude část díla nejpozději ke dni 30. 9. 2018 předána Objednateli. Následně po dobu 24 měsíců

nejpozději ode dne 30. 9. 2018 bude zhotovitel provádět údržbu rostlin související s realizací projektu úpravy veřejných ploch mezi domy Kounicova 60 - 66, Tábor 42 a 44, Brno a tato část díla bude Objednateli Zhotovitelem předána ke dni skončení údržby rostlin Zhotovitelem, t.j. nejpozději ke dni 30. 9. 2020.

ČLÁNEK III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je platný jeho podpisem a účinný registrací dle zákona č. 340/2015, o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že registraci dle uvedeného zákona zabezpečuje „Objednatel“.

3.3. Tento dodatek je vyhotovený ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA


dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednáno a schváleno na 96. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 20. 6. 2018 usnesením č. 18R96/7.

Za objednatele:


V Brně dne ...2.8..06..2018....

.....
stare



Za zhotovitele:

V Brně dne ...21.6.2018....



.....
Ing. S
jednatel KAVYL, spol. s r.o.

Kavyl

Kavyl, spol. s r.o.
Mohelno 563, 675 75
iČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358

24