

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. 4/2018/OSMI/sml.**

Název stavby: **„Oprava chodníku v ulici Waldhauserova ve Vodňanech“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** Václavem Heřmanem – starostou města  
**IČO:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Zhotovitel:** František Petrách - služby,  
Čakov 49, 373 84 Dubné

**Tel.:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
**IČO:** 423 80 979  
**DIČ:** CZ5810030347  
**Bankovní spojení:** [REDACTED] č.ú. [REDACTED]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2018/OSMI/sml., uzavřené dne 12. 4. 2018 se nahrazuje:

**bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2)** tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH 572.988,46 Kč

Cena díla se zvyšuje o 37.417,31 Kč bez DPH – vícepráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 12. 7. 2018

V .....dne ..... 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Václav Heřman,  
starosta města

.....  
František Petrách,  
majitel firmy