



## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 4/2017/OSMI/sml.

Název stavby: „Výstavba komunitního centra Vodňany“

### Smluvní strany:

**Objednatel:** Město Vodňany  
se sídlem: náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany  
IČO: 00251984  
DIČ: CZ700251984 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: [redacted] č. ú. [redacted]  
Zastoupený: Václavem Heřmanem, starostou města

**Zhotovitel:** ACG-Real s.r.o.  
se sídlem: Radimova 622/38, 169 00 Praha 6  
IČO: 27094359  
DIČ: CZ27094359  
Bankovní spojení: [redacted] č. účtu [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95793  
Zastoupená: Lubomírem Smažíkem, jednatelem

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2017/OSMI/sml., uzavřené dne 11. 1. 2018 se nahrazuje bod:

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 7.390.021,45 Kč

DPH 21 % 1.551.904,50 Kč

**Celkem včetně DPH 8.941.925,95 Kč**

Cena díla se zvyšuje o 649.758,- Kč bez DPH - vícepráce.

### Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 10. 7. 2018

V ..... dne .....

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Václav Heřman  
starosta města

.....  
Lubomír Smažík  
jednatel