

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 35/2017/OSMI/sml.

Číslo smlouvy Zhotovitele: S18-016-0021

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Město Vodňany**

se sídlem:  
Zastoupený:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Č. účtu:  
Telefonní spojení:  
dále jen „Objednatel“

náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany  
Václavem Heřmanem, starostou města  
00251984  
CZ00251984

██████████  
██████████

██████████

**Zhotovitel:**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby JIH**

se sídlem:  
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 11. 1992, v odd.  
C, vložce 8032  
Zastoupený:

statutární orgán: Ing. Walter Spitaler, jednatel  
Ing. Jiří Kozel, jednatel  
Ing. František Fryš, jednatel

Osoba oprávněná k zastupování:  
Osoba oprávněná k jednání a podepisování:

██████████ vedoucí odštěpného závodu DS JIH  
██████████ zmocněnec na základě  
plné moci  
██████████ zmocněnec na základě plné moci

IČ: 480 35 599  
Bankovní spojení:  
Č. účtu:  
Telefonní spojení:  
E-mail:  
dále jen „Zhotovitel“

DIČ: CZ48035599

██████████  
██████████

██████████

**Tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 35/2017/OSMI/sml., uzavřené dne 12.9.2017, ve znění Dodatku č.1 uzavřeného dne 12.9.2017, na zhotovení stavby „Vodňany - rekonstrukce Fügnerovy ulice“ se nahrazuje**

bod **6. Termíny plnění** tímto novým zněním:

6.2 Termín dokončení

6.2.1 Termín dokončení prací: **31. 08. 2018**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Za Objednatele:  
Ve Vodňanech dne 12. 7. 2018

Za Zhotovitele:  
V Českých Budějovicích dne ..... 2018

Václav Heřman  
starosta města

██████████ zmocněnec  
██████████ zmocněnec