

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Silnice III/2652 - rekonstrukce propustku v obci Dubice - vícepráce požadované investorem

Objekt: SO 102 - Dopravní část

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				84 820,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				84 820,00
DPH základní	21,00%	ze	84 820,00	17 812,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	102 632,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Silnice III/2652 - rekonstrukce propustku v obci Dubice - vícepráce požadované investorem

Objekt: SO 102 - Dopravní část

Místo:

Datum: XXXXXXXXXX

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	84 820,00
HSV - Práce a dodávky HSV	84 820,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	79 820,00
998 - Přesun hmot	5 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	84 820,00

ROZPOČET

Stavba: Silnice III/2652 - rekonstrukce propustku v obci Dubice - vícepráce požadované investorem

Objekt: SO 102 - Dopravní část

Místo:

Datum: XXXXXXXXXX

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 820,00

HSV - Práce a dodávky HSV

84 820,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

79 820,00

1	K	919100000	Dodávka a montáž 20 m svodidla JSNH4/H1 včetně náběhů na výtokové straně	kpl	1,000	65 320,00	65 320,00
2	K	919200000	Dodávka a montáž zábradlí na vtoku včetně povrchové úpravy žárovým zinkem a barvou	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00

998 - Přesun hmot

5 000,00

3	K	998500110	Přesun hmot - doprava materiálu pro svodidla a zábradlí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------