



**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2**

„Parkovací dům v Českých Budějovicích – projektová dokumentace“  
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017001845  
číslo smlouvy zhotovitele: 17/137/6  
číslo veřejné zakázky: 17054

**1. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, investiční odbor Magistrátu  
města České Budějovice  
IČ/DIČ: 002 44 732/ CZ 00244732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice  
č. účtu.: 4209522/0800

**1.2. Zhotovitel:** STATIKA-DYNAMIKA s.r.o.  
sídlo: Havlenova 73/20, 639 00 Brno  
zapsán u rejstříkového soudu: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54002

IČ/DIČ: 277 14 870/ CZ 277 14 870  
zastoupen: Ing. Miroslavem Poláčkem, jednatelem  
kontaktní údaje:

bankovní spojení:  
číslo účtu:

**2. Předmět Dodatku č. 2**

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 8. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2017001845, dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Parkovací dům v Českých Budějovicích – projektová dokumentace“ a závazek Objednatel za řádně provedené a předané dílo zaplatit dohodnutou cenu. Dne 26. 1. 2018 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě.
- 2.2 Smluvní strany dále konstatují, že z objektivních důvodů je nezbytné rozdělit dílo na dvě dílčí projektová řešení, a to na část týkající se projektového řešení – Parkovací dům, a na část týkající se projektového řešení - Dopravní řešení komunikace Volejbalistů. Smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 17054 ve formě Dodatku č. 2 k této Smlouvě, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ). Změny závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvidat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky uvedené v ust. § 222 odst. 6 písm. a), b) a c)

Parkovací dům v Českých Budějovicích – projektová dokumentace  
ZZVZ dle žádosti zhotovitele ze dne 18. 6. 2018, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí  
tohoto Dodatku č. 2.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, v souladu s bodem 11.5. a bodem 5.2. Smlouvy na změně bodu 5.1. Smlouvy.

Nově bod 5.1. Smlouvy zní:

**5. Cena za dílo**

- 5.1. *Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní s rozdělením na cenu za projektovou dokumentaci (PD) a cenu za výkon autorského dozoru:*

<i>cena díla za PD</i>	<b>2.559.843,- Kč bez DPH</b>
<i>z čehož:</i>	
<i>a) za činnost dle bodu 3.1.2.</i>	426.182,- Kč bez DPH
<i>b) za získání pravomocného ÚR dle bodu 3.1.3.</i>	92.643,- Kč bez DPH
<i>c) za rozdělení DUR pro dopravní řešení</i>	108.800,- Kč bez DPH
<i>d) za inženýrskou činnost k rozdělení DUR pro dopravní řešení</i>	57.600,- Kč bez DPH
<i>e) za rozdělení DUR pro parkovací dům</i>	197.600,- Kč bez DPH
<i>f) za inženýrskou činnost k rozdělení DUR pro parkovací dům</i>	63.843,- Kč bez DPH
<i>g) za činnost dle bodu 3.1.4.</i>	593.696,- Kč bez DPH
<i>h) za získání pravomocného SP dle bodu 3.1.5.</i>	55.659,- Kč bez DPH
<i>i) za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7.</i>	742.120,- Kč bez DPH
<i>j) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. Smlouvy za 50 hodin výkonu autorského dozoru</i>	221.700,- Kč bez DPH
<i>(tj. za 1 hod výkonu autorského dozoru</i>	4.434,- Kč)

*Cena za PD* **2.338.143,- Kč bez DPH**

*Cena za autorský dozor (v rozsahu 50 hodin)* **221.700,- Kč bez DPH**

**Celková cena díla činí 2.559.843,- Kč bez DPH**

*Skutečná cena za provedení autorského dozoru zhotovitele za podmínek uvedených v této smlouvě (s omezením maximálního počtu hodin), bude stanovena na základě počtu hodin skutečně provedeného autorského dozoru zapsaných ve stavebním deníku. Každý výkon autorského dozoru musí být uveden ve stavebním deníku a podepsán zhotovitelem (dle této smlouvy) a technickým dozorem stavebníka (TDS).*

*DPH bude fakturována ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.*

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	2 077 000,00 Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	55 000,00 Kč
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo	427 843,00 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	427 843,00 Kč
<b>Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1</b>	<b>2 559 843,00 Kč</b>

- 2.5. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 2. Účinností tento Dodatek č. 2 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel čtyři (4) vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 2, včetně všech jeho případných příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)) a profilu zadavatele (Objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
- 3.5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 25. 6. 2018, č. 830/2018
- 3.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele o dodatek ke smlouvě o dílo.

Za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne ..... 13. 7. 2018



Ing. Jiří Svoboda  
primátor  
statutární město České Budějovice



Za zhotovitele:

V Brně, dne 9. 7. 2018



Ing. Miroslav Poláček  
jednatel  
STATIKA-DYNAMIKA s.r.o.

STATIKA - DYNAMIKA s.r.o.  
Orlí 7, 602 00 Bmo  
IČ:27714870  
DIČ:CZ27714870

Statutární město České Budějovice  
nám. Přemysla Otakara II. 1/1  
370 92  
České Budějovice

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/	ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	BRNO DNE
		POL/do/18/24	Poláček	18.06.2018

VĚC : Žádost o dodatek ke smlouvě o dílo  
ev. č. objednatele: 2017001845  
cv. č. zhotovitele : 17/137/6  
Akce: Parkovací dům v Českých Budějovicích - projektová dokumentace  
č. zakázky: 17-137-21-3

Vážení zástupci objednatele.

Dne 29.08.2017 byla uzavřena výše uvedená smlouva o dílo, ve znění dodatku č. 1, ze dne 26. 01. 2018 (dále jen SoD).

Na základě objektivních nepředvídatelných víceprací v průběhu projektování si dovolueme požádat dle níže uvedeného vyčíslení o uzavření dodatku č. 2, jež by respektoval zvýšenou pracnost zhotovitele při zpracování těchto změn.

Vzhledem k nutnosti rozdělení projektu Parkovacího domu na samostatný projekt pro vlastní Parkovací dům a na samostatné Dopravní řešení zahrnující nový stav komunikace Volejbalistů, které je společné pro obě stavby, navrhueme následné vyčíslení vícenákladů:

Náklady na rozdělení DÚR

Dopravní řešení	rozdělení DUR	108 800,- Kč bez DPH
Dopravní řešení	inž. činnost-zahrnuje i případné změny dle rozhodnutí DOSS	57 600,- Kč bez DPH
Parkovací dům	rozdělení DUR	197 600,- Kč bez DPH
Parkovací dům	inž. činnost	63 843,- Kč bez DPH

Celkově se jedná o částku 427 843,- Kč bez DPH.

Děkujeme za pochopení, akceptaci návrhu a zpracování dodatku.

STATIKA - DYNAMIKA s.r.o.

Orlí 7, 602 00 Brno

IČ:27714870

DIČ:CZ27714870

S pozdravem

Ing. Miroslav Poláček

STATIKA-DYNAMIKA s.r.o.  
jednatel

Orlí 7, Brno 602 00