

ke sml. 6796/17
č. 1296



118932

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo "Asanační opatření na území PR Na Podlesích" - změna ceny díla		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Bc. Martin Hyský		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	OPKZU, ORR		
Počet vyhotovení:	3		
Adresát:	EKOVSOCINA s.r.o.		
Smluvní částka: 1)	-4961.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor regionálního rozvoje		
Podpis zajistit do:	4. 7. 2018		


	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	ORR/Říčan	3.7.2018		
Projednáno s:	ORR/Fryšová	3.7.2018		
Právní kontrola:	ORR/Tlustoš	3.7.2018		
Předkládá:	ORR/Říčan	3.7.2018		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ORR/Fryšová	3.7.2018		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ORR/Fryšová	3.7.2018	
	Správce rozpočtu:	OE/Sošková	3.7.2018	

Poznámka:
Subjekt (IČO: 04589939), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: rican, datum ověření: 03.07.2018 07:28:52):

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo "Asanační opatření na území PR Na Podlesích" - změna ceny díla

Rozpočtová skladba:
Částka s DPH: -4961.00, Datum Od: 9.11.2017, Datum do: 30.10.2020, Perioda: měsíčně, ODP: 003742, ORJ: 0000009000, ORG: 0001814000000 POL: 5169 UZ: 106515011

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP018N6S6

Kraj Vysočina
le omč 6796/17
o 1296

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 9. 11. 2017 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci

„Asanační opatření na území PR Na Podlesích“

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4211011824/6800
(dále jen „Objednatel“)

a

EKOVSOCINA s.r.o.


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90797
se sídlem: Baliny 1, 594 01 Baliny
zastoupená: Bc. Markem Holemářem, jednatelem
IČO: 04589939
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 4149410399/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 spočívající v neprovedení části původně plánovaných prací a naopak provedení původně neplánovaných prací, a to v rámci upřesnění projektu akce. Jedná se o navýšení počtu kácených dřevin, snížení počtu seřezaných pařezů na úroveň terénu podél břehové linie a snížení počtu kilometrů pro odvoz stařiny, klestu nebo náletů na kompostárnu nákladním automobilem.

Důvodem navýšení počtu kácených dřevin je skutečnost, že se jednalo o řadu dřevin na hranici nejcennější části přírodní rezervace. Opad těchto dřevin se negativně projevoval na struktuře vegetace, zvyšoval živinovou zátěž cenného mikrostaniště a podílel se na redukci cenných porostů v mechovém patře. Plocha bezprostředně sousedící s touto řadou dřevin patří k plochám s nejlepším potenciálem dobré regenerace druhově bohatých slatiništních společenstev. Pravidelný listový opad a zástin by tuto regeneraci omezoval, až přímo blokoval. Důvodem snížení počtu seřezaných pařezů na úroveň terénu je ten, že pařezy nebrání snadnému provedení pravidelné seče rašelinných luk. Většina pařezů je



v bezprostřední blízkosti proudící vody a při jejich seřezávání by docházelo k nežádoucí kontaminaci vody ropnými látkami. Navíc rozpadající se pařezy podél vodního toku na sebe mohou vázat část biodiverzity obnovovaného území, a je tedy žádoucí je zachovat.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 15 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

Článek II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací uvedených níže.

Článek VII. Cena díla, odst. 7.1 nově zní takto:

Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **336 283,20 Kč včetně DPH** (slovy: tři sta třicet šest tisíc dvě stě osmdesát tři korun českých).

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1	341 244,20 Kč
Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1	
Cena víceprací	6 897 Kč
Cena méněprací	-11 858 Kč
Cena více – méněprací	-4 961 Kč
Cena díla po uzavření dodatku č. 1	336 283,20 Kč

V položkovém rozpočtu se jako méněpráce snižuje množství u položek:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	1121011013	Kácení stromů D kmene na řezné ploše pařezu 41-50cm	kus	-3,000	1 400,00	-4 200,00
	pp		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
15	K	112201202	Odřezání/frézování pařezů D do 500 mm	kus	-10,000	500,00	-5 000,00
	pp		Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklonu území, průměru přes 300 do 500 mm				
13	K	11120320132	Odvoz stařiny/klestu/náletů na kompostárnu nákladním automobilem	km	-30,000	20,00	-600,00
	pp		Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2				



a jako vícepráce se navyšuje množství u položek:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	1121011011	Kácení stromů D kmene na řezné ploše pařezu 21-30cm	kus	8,000	400,00	3 200,00
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				
8	K	1121011014	Kácení stromů D kmene na řezné ploše pařezu 51-60cm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm				

III.

Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

V Jihlavě dne 17-07-2018

V Balínách dne 3.7.2018


za Objednatele
Ing. Bc. Martin Hyský
člen Rady Kraje Vysočina


za Zhotovitele
Bc. Marek Holemář
jednatel

EKOVSOCINA s.r.o.
č.p. 1, 594 01 Baliny
IČ: 04589939
DIČ: CZ04589939
e-mail: info@ekovysocina.cz