

## DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 12/2016/I/Hol

uzavřený podle § 1731 a násl.. ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
mezi

**1. Objednatel:** **Město Bílovec**  
**Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec**  
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou, starosta města

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu:   
IČO: 00297755  
DIČ: CZ00297755  
e-mail:   
(dále jen objednatel)

**2. Zhotovitelem:** **ALPINE Bau CZ a.s.**  
ul. Jiráskova 613/163, 757 01 Valašské Meziříčí  
Zastoupený ve věcech smluvních: Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica -  
prokuristé

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   
DIČ: CZ02604795  
IČO: 02604795  
Telefon:   
e-mail:   
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě  
oddíl B, vložka 10609.  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.  
12/2016/I/Hol k realizaci díla – akce s označením „ Rekonstrukce místní komunikace,  
Bílovec, místní část Stará Ves“, dále jen smlouva o dílo

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č.12/2016/I/Hol uzavřené dne 12.09.2016 na realizaci akce „Rekonstrukce místní komunikace, Bílovec, místní část Stará Ves“ – vícepráce, č. 1, takto :

**Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto :**

Položkový rozpočet se upravuje viz příloha - položkový rozpočet.

Tímto dodatkem se navyšuje položka č. 2, položkového rozpočtu – asfaltový beton podkladní.

**Článek II. Cena, se mění a nově zní takto :**

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla	212 298,00 Kč	44 582,58 Kč	256 880,58 Kč
Dodatek č. 1	39 900,00 Kč	8 379,00 Kč	48 279,00 Kč
<b>Konečná cena díla</b>	<b>252 198,00 Kč</b>	<b>52 961,58 Kč</b>	<b>305 159,58 Kč</b>

**2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**


3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Bílovcích dne: 4.11. 2016



Mgr. Pavel Mrva  
starosta města



Stanislav Farana a Ing. Radislav Nohavica  
prokuristé

# ROZPOČET

Stavba: Oprava MK v místní části Stará Ves k č.p. 172, 75, 72

Objekt: Oprava MK v místní části Stará Ves k č.p. 172, 75,72 - varianta asfalt

Část:

JKSO:

Objednatel Město Bílovec

Zhotovitel: ALPINE Bau CZ a.s., 757 43 Valašské Meziříčí

Datum: 12.8.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>D</b>	<b>HSV</b>				<b>39 900,00</b>
			<b>D</b>	<b>1</b>				<b>0,00</b>
				<b>Zemní práce</b>				
1	K	221	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	0,000	55,00	0,00
			<b>D</b>	<b>5</b>				<b>39 900,00</b>
				<b>Komunikace pozemní</b>				
2	K	221	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	150,000	266,00	39 900,00
3	K	221	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	0,000	110,00	0,00
4	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	0,000	11,00	0,00
5	K	221	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	272,00	0,00
			<b>D</b>	<b>8</b>				<b>0,00</b>
				<b>Trubní vedení</b>				
6	K	221	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	0,000	950,00	0,00
			<b>D</b>	<b>9</b>				<b>0,00</b>
				<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				
7	K	221	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	0,000	100,00	0,00
8	K	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	0,000	72,00	0,00
9	K	221	935932514	Odvodňovací žlab s roštem s podél. žebry z litiny	m	0,000	4 203,00	0,00
			<b>D</b>	<b>997</b>				<b>0,00</b>
				<b>Přesun sutě</b>				
10	K	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	26,00	0,00
11	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	0,000	6,00	0,00
12	K	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	44,00	0,00
13	K	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,000	100,00	0,00
			<b>D</b>	<b>998</b>				<b>0,00</b>
				<b>Přesun hmot</b>				
14	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,000	10,00	0,00
				<b>Celkem</b>				<b>39 900,00</b>