

Čj: MULA 19037/2018
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

Dodatek č. 3 ke Smlouvě čj. MULA 13866/2017 ze dne 16.05.2017,

uzavřené v souladu s § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Objednatel:

Město Lanškroun

IČO: 00279102
se sídlem: nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun – Vnitřní město
zastoupený: Mgr. Radim Vetchý, starosta
kontaktní osoba: Jiří Zatloukal, Ing. Bc. Martin Fiala
e-mail: jiri.zatloukal@lanskroun.eu
tel.: 736 472 682
DIČ: CZ699003828
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-2725611/0100
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

OBERMEYER HELIKA a.s.

se sídlem: Beranových 65, 199 21 Praha 9 -Letňany
IČO: 601 94 294
zastoupený: Ing. Pavel Pol, prokurista společnosti
zástupce pověřený ve věcech smluvních a technických: Ing. Jiří Voslář, Příprava a realizace projektů
e-mail: jiri.voslar@obermeyer.cz
tel.: +420 603 280 332
DIČ: CZ60194294
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha
číslo účtu: 2111361828 / 2700
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2449
(dále také jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě čj. MULA 13866/2017 ze dne 16.05.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.08.2017 a dodatku č. 2 ze dne 19.12.2017 (dále jen „**smlouva**“),

II.

Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je změna rozsahu plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) smlouvy a s tím související odměny za plnění uvedené v čl. III odst. 1 písm. a) smlouvy.

2. V rámci rozpracování dokumentace pro územní rozhodnutí bylo zhotovitelem v rámci konzultační činnosti s budoucími uživateli jednotlivých ambulancí zjištěno, že provozně – dispoziční studie zpracovaná v září 2016 společností LT PROJEKT a.s., se sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, IČO: 29220785, která byla součástí zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku, není dostatečným podkladem pro finální optimální návrh řešení jednotlivých lékařských pracovišť.

3. **Původní znění čl. II odst. 2 se doplňuje o nové odstavce následujícího znění:**

Součástí předmětu plnění je dle dodatečného zadání objednatele rovněž optimalizace dispozičních řešení jednotlivých ambulancí, celých podlaží a nalezení optimálního řešení se všemi jednotlivými budoucími uživateli. Navrhovaná řešení budou odsouhlasena s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje a současně objednatelem.

Odsouhlasená řešení dle předchozího odstavce budou výstupním podkladem pro vypracování DÚR dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy.

4. **Ustanovení čl. III odst. 1 písm. a) smlouvy nově zní takto:**

a) **vypracování DÚR**

757 500,- Kč bez DPH

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a na základě pravomocného územního rozhodnutí.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy čj. MULA 13866/2017, ze dne 16.05.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.08.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 19.12.2017 zůstávají nezměněna.
2. Potvrzuje se podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že znění tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Lanškroun č. 394/RM/2018 ze dne 21.06.2018.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku.
5. Smluvní strany podpisem Dodatku výslovně souhlasí s uveřejněním všech údajů a skutečností obsažených v tomto Dodatku v Registru smluv, a to bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Zveřejnění Dodatku v Registru smluv zajistí výhradně objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
6. Dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze, dne

V Lanškrouně dne

.....
OBERMEYER HELIKA a.s.

Ing. Pavel Pol, prokurista společnosti

.....
Město Lanškroun

Mgr. Radim Vetchý, starosta