

## Dodatek k příkazní smlouvě ze dne 3.10.2017

**Příkazník:** Ing. Petra Šimková  
Pod Zahrádkami 664  
Rosice 665 01  
IČ 758 15 508  
neplátce DPH  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

a jí pověřený **Ing. Martin Šimek**, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, IČ 675 95 308  
a

**Příkazce:** Správa jeskyní České republiky  
státní příspěvková organizace  
Květnové náměstí 3  
252 43 Průhonice  
IČ 750 73 331  
DIČ: CZ75073331

Zastoupená: RNDr. Jaroslavem Hromasem, ředitelem státní příis.org.

uzavírají podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. dodatek k příkazní smlouvě v tomto znění:

### **I. Předmět smlouvy**

**Oprava stezky pro pěší – jeskyně Na Pomezí, pozemek parc.č. 3314/28 a 3314/10, vše k.ú. Vápenná** dle projektové dokumentace vypracované architektonickou kanceláří MUSIL, HYBSKÁ, Brno, zodp. projektant Ing. Marek Daniel z data 07/2017.

**Tímto dodatkem se mění bod č.**

### **II. Doba trvání smlouvy**

1. Smlouva se sjednává na dobu provádění díla v termínech :  
10/2017 – do 31.10.2018 z důvodu nedokončení díla zhotovitelem.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Vztahy neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
2. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma stranami, nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží příkazce a 1 příkazník.

V Průhonicích dne: 19 -07- 2018

V Rosicích dne: 13 7 2018

---