

Dohoda o změně obsahu závazku (novace)
uzavřená dle § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba

pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ: 252 53 361

DIČ: CZ 25253361

Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce 1441

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx popř. osoba

pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

dohodu o změně obsahu závazku

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.3.2017 v návaznosti na výsledek otevřeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na akci „**Stavební úpravy Valdštejského zámku Jičín - Revize PD v částech univerzita, svatební salón, informační centrum**“ zadanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce spojené se stavebními úpravami prostor Valdštejského zámku, Valdštejnovo nám. 1, Jičín s termínem plnění do 52 týdnů od předání staveniště tj. **13.7.2018**. Místem plnění byl Jičín, Valdštejský zámek, jenž je součástí parcely st. 1 v k. ú. a obec Jičín, kraj Královéhradecký, 506 01 Jičín o náměstí čp. 2, Jičín, kraj Královéhradecký.

Článek II.

Předmět smlouvy - nahrazovaný závazek

1. Zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení z důvodu nalezené historické výmalby stěn a stropů v prostoru prodejny šatů v 1. NP Valdštejského zámku. Objednatel zhotoviteli vyhověl a dodatek č. 4 byl Radou města Jičína dne 13.6.2018 na jejím 122. zasedání schválen. K jeho uzavření a účinnosti však do termínu plnění nedošlo.
2. Z důvodu na straně zhotovitele nedošlo k uzavření tohoto dodatku a s ohledem na ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv není možné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, aby se zhotovitel nedostal do prodlení s termínem plnění.

3. Smluvní strany se v souladu s § 1902 občanského zákoníku dohodly na tom, že účinností této smlouvy se závazek zhotovitele s termínem plnění do 52 týdnů od předání staveniště nahrazuje novým závazkem zhotovitele s termínem ukončení doby plnění díla **do 15.9.2018**.
4. Další závazky a ujednání smlouvy o dílo včetně uzavřených dodatků č. 1-3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.
2. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č.125 ze dne 18.7.2018.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Pardubicích dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,
Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva