

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo



číslo smlouvy objednatele: RISML/00063/2016

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení díla

„Rozšíření parkovacích stání, Lobeč“




Smluvní strany

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ/DIČ: 00236977/CZ00236977
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
zastoupeno: Petrem Holečkem, starostou města
Zástupce pro věci technické:
Marcela Horčíčková, (tel: 315 739 886, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)
Jan Novotný, (tel: 315 739 832, email: jan.novotny@mestokralupy.cz)
(dále jen objednatel)

a

NOZA, s.r.o.

se sídlem: Huťská 229, 272 01 Kladno
IČ/DIČ: 24767417/CZ24767417
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Jednatel/zastoupený: Liborem Bochořákem, jednatelem
Zástupce pro technické věci:
Ing. Katarína Chovancová 
(dále jen zhotovitel)

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla (více práce) spočívající ve zpracování inženýrsko-geologického a hydro-geologického průzkumu, a to nejpozději do 6 týdnů od podpisu dodatku.

2. Smluvní strany se v souvislosti s vícepracemi dohodly, na změně konečné ceny díla, která je uvedena v čl. IV. smlouvy, na celkovém navýšení ceny díla o 40 414,- Kč vč. DPH, následovně:

Původní částka díla dle SOD:

Celková cena bez DPH:	69 000,- Kč
DPH 21%:	14 490,- Kč
Celková cena vč. DPH:	83 490,- Kč

Nová částka vyplývající z víceprací:

Celková cena bez DPH:	102 400,- Kč
DPH 21%:	21 504,- Kč

Celková cena vč. DPH: 123 904,- Kč



3. Opatření uvedená v bodech č. 1 a 2. tohoto dodatku jsou schválena radou města, usnesením č.: 18/19/4/15 ze dne 14.05.2018.
4. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou 27.6.2018

V Kladně 21.6.2018



objednatel:
Petr Holeček
starosta města



zhotovitel:
Libor Bochořák
jednatel NOZA, s.r.o.