

SOUPIS VÍCEPRACÍ Č.3		
	Obnova kanalizace a vodovodu Milevsko II. etapa	
č.	Rozpočty změn	celkem Kč bez DPH
22.	SO 103.2 - KOMUNIKACE ŠVERMOVA - odstranění zbylých stávajících konstrukčních vrstev a doplnění konstrukčních vrstev ze ŠD	364 420,37
CELKEM		364 420,37

Odsouhlasil:

Dne 24.10.2016

Za zhotovitele:

.....

Za objednatele:

.....

Za TDI:

.....