



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 1348/2018
122.012.00.000.0
SMVS 101V01200-0020
ID RS smlouvy: 1490474
ID RS dodatku:

D o d a t e k č. 3

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 732/2017 uzavřené dne 29.3.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.:
SPH 2820/2017 ze dne 29.11.2017 a dodatku č. 2 č.j.: SPH 274/2018 ze dne 19.3.2018
na akci „Nejvyšší Purkrabství Pražského hradu“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velískem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

„Sdružení Purkrabství“

(na základě společenské smlouvy ze dne 28.11.2016)
zastoupené na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti vedoucím společníkem
společností SP spol. s r.o., zastoupené Josefem Šindelářem, jednatelem
se sídlem: SP spol. s r.o.,
Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 15531
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

Společníci společnosti:

SP spol. s r.o.

se sídlem: Praha 5 – Lipence, Na Bambouzku 204, PSČ 155 31
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO: 63669480

DIC: CZ63669480
bankovní spojení: xxx číslo účtu: xxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 37741
plátce DPH
(v této smlouvě též jen „vedoucí společník společnosti“)

a

PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Provádějící složka: Porr a.s., odštěpný závod – Stavby mostů
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupena: Ing. Antonínem Daňou a Josefem Husarem, členy představenstva (společně)
IČO: 43005560
DIC: CZ43005560
bankovní spojení: xxx: xxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 1006
plátce DPH
(v této smlouvě též jen společník společnosti“)

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. 3“)
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 732/2017 uzavřené dne 29.3.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.:
SPH 2820/2017 ze dne 29.11.2017 a dodatku č. 2 č.j.: SPH 274/2018 ze dne 19.3.2018
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy
následovně:

Článek I. Předmět dodatku

1. Tímto Dodatkem č. 3 se mění ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I., odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 3 k této Smlouvě. Jedná se zejména o sanaci stropů, nové schodiště ve věži, změna povrchů podlah, prostupy nosnými zdmi. Ostatní práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu.“

1.2. Článek II, odst. 1. Smlouvy ustanovení „splnění díla“, bod „I. etapa“ se mění takto:

„Doba plnění předmětu díla SO O1 se prodlužuje z důvodu požadovaných víceprací do 31.10.2018. Konečný termín dokončení celého díla je beze změny, tj. nejdéle do 21 měsíců od zahájení provádění díla.“

1.3. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 3 činí bez DPH 5 052 617,52 Kč
(slovy: pětmilionůpadesátdvatisícšestsetšedmnáct korun českých a padesát dva haléřů)

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 100 549 763,17 Kč
(slovy: stomilionůpětsetčtyřicetdevětšesttisícšedmdesát tři korun českých a sedmnáct haléřů)

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 3 činí:

Cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 3 bez DPH 105 602 380,69 Kč
(slovy: stopětmilionůšestsetdvatisícčtristaosmdesát korun českých a šedesátdevět haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH 22 176 499,95 Kč
(slovy: dvacetdvamilionůstosedmdesátšesttisícčtyřistadevadesátdevět korun českých a devadesát pět haléřů).“

Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 732/2017 uzavřené dne 29.3.2017, ve znění dodatku č. 1 č.j.: SPH 2820/2017 ze dne 29.11.2017 a dodatku č. 2 č.j.: SPH 274/2018 ze dne 19.3.2018.
3. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací ZL 7 - 22

V Praze dne

V Praze dne

Společníci společnosti „Sdružení Purkrabství“:

Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel

Ing. Antonín Daňa Josef Husar
členové představenstva
PORR a.s.
zhotovitel