

VZ; DSD

Městský úřad Pohořelice zpr.  
C.j.: MUPO-31274/2018/KT/  
Doručeno: 18.07.2018 10:23:18  
listy: 1 přílohy: 1 ukl. znak:  
Kód zásilky:



pohoup18j009nh


## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené po řádně provedeném zadávacím řízení objednatele s vybraným uchazečem k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „ ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE pro ÚR a SP na Parkoviště u zdravotního střediska, Brněnská 2 v Pohořelicích" podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Město Pohořelice

sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice  
IČ: 00283509  
DIČ: CZ00283509  
zastoupené:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
tel.:  
e-mail:  
(dále jen „objednatel“)




a

#### 1.2. Ing. Jiří Bajer, projekční a inženýrská kancelář

evid. u ŽÚ města Brna, č. ev. 370200 – 47212 - 01

sídlo: Venhudova 25, 613 00 Brno  
IČ: 13372319  
DIČ: CZ 480326401  
jednající:  
kontaktní osoba:  
tel.:  
e-mail:  
(dále jen „zhotovitel“)



### 2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo jsou změny termínů vyplývající z nutnosti schválení

- smlouvy o právu provést stavbu zastupitelstvem JmK  
parcela p.č. 71/11 je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno;  
právo hospodařit s majetkem kraje má Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
- nájemní smlouvy s se státním podnikem Povodí Moravy příslušnými orgány města Pohořelice  
parcela p.č. je ve vlastnictví České republiky  
právo hospodařit s majetkem státu má Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem 5. a odst. 5.3. Smlouvy o dílo ze dne 19.12.2017 dohodli na tomto Dodatku č. 2.

## 5. Termíny plnění

### 5.2. Termín dokončení

5.2.2. Průběžné termíny plnění díla jsou následující:

Inženýrská činnost k DSP	30. 11. 2018
Dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnosti PDPS	30. 11. 2018
Autorský dozor	v průběhu realizace stavby

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

*Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. Účinnost je dána zveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.*

V Pohořelicích dne 18.7.2018

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

[Redacted name]

**Ing. Jiří BAJER**  
Projekční a inženýrská kancelář  
Venhudova 25, 613 00 Brno  
DIČ: CZ480326401

Za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted name]

