

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo objednatele 8500002013, zhotovitele 03/PB/2018/I

Stavební akce:	Most ev.č. 19514-2 Pivoň
----------------	---------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	1
--	----------

Dotčený úsek stavby:	Celá stavba
----------------------	-------------

Dotčená část stavby:	Celá stavba
----------------------	-------------

Podklad pro změnu:	Klatovské rybářství a.s.
--------------------	--------------------------

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	ne
-----------------------------------	----

Návrh pro změnu podal:	Klatovské rybářství a.s.	Dne:	26.06.2018
------------------------	--------------------------	------	------------

Zdůvodnění a popis změny:

Před zahájením stavby bylo SÚSPK zasláno nesouhlasné stanovisko vlastníka přilehlého rybníka, který upozorňuje na možné škody na jejich majetku, které by způsobily práce při instalaci larsenových stěn. Vibracemi a zakalením vody by došlo k úhynu velkého množství ryb, proto bylo ze strany Klatovského rybářství a.s. navrženo, že do 30.7. 2018 provedou výlov a vypuštění tohoto rybníka.

Po projednání výše uvedeného stanoviska a návrhu došlo k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Stavba bude zahájena dne 1.8. 2018. Termín dokončení stavby bude změněn z původního termínu dokončení díla do 31.10. 2018 na nový termín dokončení díla do 30.11. 2018, přičemž do 15.11. 2018 budou dokončeny veškeré stavební práce a nejpozději do 30.11. 2018 budou doloženy veškeré požadované doklady ke stavbě dle SoD. Vzhledem k tomu, že od 1.11. 2018 bude zahájena zimní údržba, upozorňuje objednatel na nutnost zajištění průjezdu posypové techniky staveništěm. Tato změna bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo č. 1.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO		
--------------------------------------	------------	--	--

Vliv změny na cenu díla:	NE		
--------------------------	-----------	--	--

Náklady na změnu celkem:	0 Kč		
--------------------------	-------------	--	--

Přílohy: - Nesouhlas ze dne 26.6. 2018