

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 7/2018/Ú

## Asfaltování ploch ve sběrném dvoře

mezi

**BM servis a. s., Krátká 775, 735 81 Bohumín**  
(dále jen objednatel)

a

**JANKOSTAV s. r. o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava Kunčice**  
(dále jen zhotovitel).

BM servis a.s. podatelna	
Datum: 20-07-2018	Počet listů:
Č.j.: ?) - 1118/2018	Spis. znak:
Přílohy:	

### *Identifikační údaje objednatele*

Sídlo:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Tel.:

Firma je zapsána u KS v Ostravě k 1.1.1993, oddíl B, vložka 544

### **BM servis a. s.**

Krátká 775, 735 81 Bohumín

Ing. Markem Pieklem, předsedou  
představenstva

Ing. Kamilem Zatloukalem,  
místopředsedou představenstva

47672315

CZ47672315

Ivo Vrátník, vedoucí provozu Údržba –  
[vratnik.ivo@bmsas.cz](mailto:vratnik.ivo@bmsas.cz), 731 130 604

Leo Reli, mistr provozu Údržba –  
[reli.leo@bmsas.cz](mailto:reli.leo@bmsas.cz), 731 130 622

KB, a.s., č.ú.: 20803791/0100

596 092 459

### *Identifikační údaje zhotovitele:*

Sídlo:

Zastoupen:

IČ:

DIČ:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Tel.:

Firma je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

### **JANKOSTAV s. r. o.**

Štěpaňákova 714/321,  
719 00 Ostrava Kunčice

Bc. Lukášem Jankem, MBA jednatel  
25855581

CZ25855581

Bc. Lukáš Janko, MBA jednatel

Radomír Macoszek, vedoucí pokládky  
asfaltových směsí (+420 731 513 173,  
[r.macoszek@jankostav.cz](mailto:r.macoszek@jankostav.cz))

Ing. Petr Holuša, příprava staveb  
(+420 733 371 520,

[p.holusa@jankostav.cz](mailto:p.holusa@jankostav.cz))

Andrzej Sikora, stavbyvedoucí

(+420 731 446 775,

[a.sikora@jankostav.cz](mailto:a.sikora@jankostav.cz))

KB, a.s., č.ú.: 94-1623820237/0100

596 237 018

## I. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy je:

**Upřesnění počtu metrů pro pokládku živice ve sběrném dvoře NA objednatele na adrese Koperníkova 1185, Bohumín.**

Jedná se o asfaltování v tl. 12 cm ve dvou vrstvách. Původní rozměr činil 550 m<sup>2</sup>. Skutečné množství asfaltovaných metrů činí 707 m<sup>2</sup>.

## II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek se sepisuje ve dvou vyhotoveních.
3. Každé vyhotovení má povahu originálu.
4. Ostatní ustanovení smlouvy (cena, termín, záruka ...) zůstávají nezměněny.

V Bohumíně dne 4.7.2018.....

Ing. Marek Pieklo  
předseda představenstva  
BM servis a. s.

V Ostravě dne 4.7.2018.....

Be. Lukáš Janko, MBA  
jednatel  
JANKOSTAV s. r. o.

Ing. Kamil Zatloukal  
místopředseda představenstva  
BM servis a. s.